

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

k provedení stavby

Vnitroblok Sadová – stavební úpravy uhelny a vnitrobloku

1. objednatelem: město Cheb
 se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
 IČO: 00253979
 DIČ: CZ 00253979
 bankovní spojení: Komerční banka Cheb
 číslo účtu: 19-528331/0100
 zastoupen: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

a

2. zhotovitelem: KV Realinvest s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 25771
--

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
 IČO: 29113903
 DIČ: CZ 29113903
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 123-651190207/0100
 zastoupen: Lukášem Kollárem, jednatelem společnosti

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

V době podání nabídek na realizaci předmětné stavby zhotovitel disponoval dostatečným počtem vlastních zaměstnanců a neuvažoval tedy s využitím subdodavatelů. V době podpisu smlouvy došlo k opatřením vlády, které omezovali pohyb osob z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem, díky čemuž přišel zhotovitel o zahraniční zaměstnance. Vzhledem k nastalé situaci byl zhotovitel nucen nahradit chybějící zaměstnance poddodavateli.

Z důvodu pracovní vytíženosti osoby uvedené zhotovitelem v rámci zadávacího řízení provede dílo s využitím jiné autorizované osoby v oboru pozemních staveb.

Z výše uvedeného důvodu se mění odst. 4 a 5 čl. III. Předmět smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

Původní znění odst. 4 tohoto článku ve znění:

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících poddodavatelů provádějících následující: „bez využití poddodavatelů“. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně

koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele změnit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel provede dílo s využitím Davida Koryty disponujícím autorizací v oboru dopravní stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel dále provede dílo s využitím Tomášem Geráta disponujícím autorizací v oboru pozemní stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedené osoby, kterými byla prokazována odborná způsobilost, jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat taktéž příslušnou autorizací. Provedené změny musí reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících poddodavatelů provádějících následující práce: **HL Bohemia s.r.o., Zahradní 769, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 24237451 – výstavba dešťová kanalizace, CHETES s.r.o., Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb, IČO: 25208845 – veřejné osvětlení.** Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele změnit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel provede dílo s využitím Davida Koryty disponujícím autorizací v oboru dopravní stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel dále provede dílo s využitím Ing. Ilji Smetany disponujícím autorizací v oboru pozemní stavby, který nahradil osobu uvedenou zhotovitelem při prokazování splnění profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedené osoby, jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat taktéž příslušnou autorizací. Provedené změny musí reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Karlových Varech dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Lukáš Kollár
jednatel společnosti

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta