

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 121 -Ta - 17/2019
(Hájený potok, ř. km 0,000-1,700) ze dne 16. 8. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, tel.č. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: **MARESA s.r.o.**,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: Ing. Josef Mareš

číslo telefonu: [REDACTED] -mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkající se změny termínu plnění, víceprací z důvodu změny rozsahu prací nad rámec zadání a méněprací z důvodu neprovedení GP a zajištění smluv budoucích kupních. Prodloužení termínu odevzdání prací bylo umožněno z důvodu proběhlých povodňových stavů v červnu 2020 a tím vyvolaných změn. Vícepráce byly odsouhlaseny z důvodu nových poškození opevnění způsobených povodní v dalších úsecích toku – změna rozsahu prací. Ze stavebně technického průzkumu a předběžného jednání s vlastníky pozemků nebude prováděna rekonstrukce mimo

pozemky LČR, s.p. – z tohoto důvodu je odečtena částka na zpracování geometrického plánu a zajištění smluv budoucích kupních.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku I. Předmět smlouvy**

Odstavec č.6 se změní:

1. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů a průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
- Základní rozbor sedimentu. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení zda se jedná o odpad či nikoli, případné zařazení odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 185/2009 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci). - rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 10. 1. a 10.2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. ve znění vyhlášky 387/2016 Sb.
 - geodetické práce, výškopis BPV a polohopis v JSTK, vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.),
 - plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 9. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 31. 12. 2020

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),
Termín dokončení dílčího plnění a): **31. 8. 2020**
- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby.
Termín dokončení dílčího plnění b): **do 31. 12. 2020**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **309 000 Kč bez DPH**, slovy tři sta pět tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 137 00 Kč bez DPH
- b) 172 000 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 20.7

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Býšti dne:

Ing. Josef Mareš
MARESA s.r.o.