



TSKRP009ZFL3

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na akci:

**„Odborné arboristické řezy a ošetření stromů v ulici Korunní, dle požadavků
TSK“**

číslo smlouvy (dodatku) objednatele: 3/20/2700/0009

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku s celkovým finančním objemem plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva pověřený řízením příslušné sekce.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Mgr. Eva Jakubcová, vedoucí oddělení správy zeleně

Ing. Mariana Tomková, technik údržby zeleně

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Lesarb company s. r. o.

Braunerova 563/7, Praha- 8 Libeň, 180 00

IČO: 04723805

DIČ: CZ04723805

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, spis. zn. C 252684

zastoupena: Ing. Dávidem Tomašákem, jednatelem společnosti
Ing. Adamem Chudjákem, jednatelem společnosti
každý z jednatelů je oprávněn jednat samostatně

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/2700/0009 ze dne 23. 04. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Vícepráce spočívají v ošetření dřevin ve stromořadí I. kategorie v podobě speciálních arboristických zásahů zdravotních a výchovných pro kvalitní zapěstování koruny stromů a zajištění jejich bezpečnosti u frekventované páteřní komunikace včetně odstranění dřevní hmoty a úklidu na stanovišti.

III. Změna čl. II Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. II. se v části kalkulace ceny mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	499 550,00,- Kč
DPH 21 %:	104 905,50,- Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	604 455,50,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	29 973,00,- Kč
DPH 21%:	6 294,33,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:	36 267,33,- Kč
Cena celkem bez DPH:	529 523,00,- Kč
DPH 21/%	111 199,83,- Kč
Cena celkem vč. DPH:	640 722,83,- Kč

Ostatní ustanovení článku II. zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.


6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

20 -07-2020

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.



Mgr. Jozef Sinčák, MBA
předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovská 770/8, 110 00 PRAHA 1
106

V Praze 20 -07-2020

za Zhotovitele:

Lesarb company s. r. o.



Ing. Adame Chudják
jednatel společnosti

LESARB
company s.r.o.
lesnické a arboristické práce
www.lesarb.cz
info.lesarb@gmail.com

Lesarb company s. r. o.
Braunerova 563/7,
180 00 Praha 8 Libeň
IČO: 04723805
DIČ: CZ04723805
+420 722 434 186

