

## PROTOKOL

### O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DODÁVKY BEZ VAD

**objednatel:** Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7

**zhotovitel:** COMPO Interiéry s.r.o., Růžová 1522, 110 00 Praha 1

Na základě Smlouvy o dodávce „Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem Část A – vestavěný nábytek“ č.2019/OIVZ/009 objednatel přebírá a zhotovitel předává předmět objednávky – plnění části A veřejné zakázky – vestavěný nábytek dle příloh k tomuto zápisu:

Předávané zboží, služby a práce jsou v požadované jakosti a odpovídají dohodnutému rozsahu.

Vícepráce a méněpráce budou řešeny v rámci chystané dohody.

Nepodstatné vady a nedodělky jsou uvedeny níže.

V ostatním platí ustanovení Obchodního zákoníku.

**Nepodstatné vady a nedodělky:**

**Termín odstranění:**

01.	Doplnění LED do kuchyně v 9.NP	20.7.2020
02.	Doplnit montáž koše v kuchyni v 8.NP	12.7.2020
03.	Doplnit korpus skříňky nad lednicí, pokud bude požadavek objednatel (8.NP)	17.7.2020
04.	Doplnit druhý LED pásek v prostoru dveří v kuchyni v 7.NP	20.7.2020
05.	Doplnit zádový panel v kuchyni v 7.NP	11.7.2020
06.	Doplnit druhý LED pásek v prostoru dveří v kuchyni v 6.NP	20.7.2020
07.	Doplnit zádový panel v kuchyni v 6.NP	11.7.2020
08.	Vyměnit doplňující lišty – sjednocení dekoru v kuchyni v 6.NP	20.7.2020
09.	Doplnit druhý LED pásek v prostoru dveří v kuchyni v 5.NP	20.7.2020
10.	Celkové vysunutí kuchyně (doplnění myčky) + doplnění zádového panelu v kuchyni v 5.NP	11.7.2020
11.	Vyměnit doplňující lišty – sjednocení dekoru v kuchyni v 5.NP	20.7.2020
12.	Došťelování výsuvných dveří kuchyně v 5.NP	11.7.2020
13.	Doplnit druhý LED pásek v prostoru dveří v kuchyni v 4.NP	20.7.2020
14.	Celkové vysunutí kuchyně (doplnění myčky) + doplnění zádového panelu v kuchyni v 4.NP	11.7.2020
15.	Vyměnit doplňující lišty – sjednocení dekoru v kuchyni v 4.NP	20.7.2020
16.	Došťelování výsuvných dveří kuchyně v 4.NP	11.7.2020
17.	Doplnit příborník do kuchyně v 2.NP	20.7.2020
18.	Předělat horní lištu v m.č. 4.02 – dělení lišty musí kopírovat dělení skříní	17.7.2020
19.	Vyměnit čelní výkryt v m.č. 3.01 – sjednotit dekor s dekorem skříní	17.7.2020

20.	Doplnit výkryty nábytku v 1.NP v místech žb stěn a sloupů (shora)	17.7.2020
21.	Provést doplnění kování u skříní v 1.NP	17.7.2020
22.	Opravit poškozené (zkroucené kusy dveří) v přepážkách v 1.NP – termín opravy/výměny nutno projednat s objednatelem	
23.	Obecně – doplnit zámečky v požadovaném rozsahu	10.8.2020
24.	Obecně – v rámci montáže zámečků provést jemné seřízení dveří skříní	10.8.2020
25.	Zasedací místnost v 8.NP – provést opravu/výměnu větracích mřížek	
26.	Obecně – zhoršené kvalitativní provedení některých detailů (výkryty, lišty apod.) – bude projednáno s objednatelem	
27.	Obecně – police skříní nejsou provedeny jako přestavitelné (variabilní). Bude projednáno s objednatelem - zhotovitel navrhne řešení/kompenzaci.	
28.	Nutno doplnit dokumentaci skutečného provedení vč. příslušné dokladové části	05.8.2020
29.	DOPLNIT ZÁDA TECH. SKŘÍNÍ V ZASEDACÍCH MÍSTNOSTECH	05.8.2020

V Praze dne: 25.6.2020

.....  
 Za zhotovitele - předávajícího

.....  
 Za objednatele- přejímajícího

TDS.