



S004P01E3M0P

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou - starostou města Hodonína
v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: REPOS-ING s.r.o.

Adresa: třída Bří Čapků 3088, 695 01 Hodonín
IČO: 05791171
DIČ: CZ05791171
Bankovní spojení: 278288344/0300
Zastoupen: Ing. Ondřej Matěj
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C98061

/dále jen zhotovitel/

I.**Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2019 smlouvu o dílo na dodávku stavby č. SD/2019/0154/150 na akci „Rekonstrukce oplocení MŠ Jilemnického“ jejímž předmětem bylo kompletní zhotovení stavby „Rekonstrukce oplocení MŠ Jilemnického“, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a další související činnosti (dále jen „dílo“). Tato smlouva o dílo byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno dne 24.9.2019 vč. méněprací, aniž by však došlo k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě řešící vznik těchto méněprací.
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené, a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuzavření Dodatku č. 1 řešící vznik méněprací a jeho neuveřejnění v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.
4. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

II.**Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že zhotovitel pro objednatele řádně zrealizoval dílo specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy se změnami uvedenými ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V důsledku této změny došlo mj. ke snížení celkové ceny díla z původně sjednané částky **1 692 869,71,- Kč vč. DPH nově na částku 1 634 520,25,- Kč vč. DPH.**
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo bylo řádně zrealizováno a že byla zhotovitelem vyfakturována a objednatelem uhrazena celková cena díla dle změnového listu č. 1 ve výši 1 634 520,25,- Kč vč. DPH. Smluvní strany shodně prohlašují, že vzájemně poskytnutým plněním (tj. realizací díla a uhrazením částky 1 634 520,25,- Kč vč. DPH) a uzavřením této dohody jsou vzájemné závazky stran narovnány a vzájemně nebudou vůči sobě vznášet nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění z této smlouvy, která jsou od okamžiku jejího uveřejnění v RS naplněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, jsou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.


III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Hodoníně dne: 20. 4. 2020

Objednatel



Libor Střecha, starosta města

V Hodoníně dne: 20. 7. 2020

Zhotovitel



Ing. Ondřej Matěj, jednatel

Název akce:

REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO

Z M Ě N O V Ý L I S T


číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0154/150

1. Oddíl stavby: *SO01 REKONSTRUKCE OPLOCENÍ*
2. Zpracovatel změnového listu: *REPOS-ING s.r.o.*
3. **Zdůvodnění a příčina změny vč. návrhu technického řešení a rozsahu změny**
V rámci prováděných byly provedeny železobetonové konstrukce v pohledové kvalitě, tudíž po dohodě objednatele a zhotovitele nebyla provedena vyrovnávací stěrka.
Budou odečteny položky č.
19 - Maltovinová plastická úprava povrchu stěn jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením – 47 872,17 Kč
23 – "Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, " – 350,53 Kč
4. **Finanční náklady změny**
Práce byly oceněny dle položek rozpočtu SoD.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE § 222 odst. 4 ZZVZ	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE § 222 odst. 4 ZZVZ	-48 222,70	-58 349,47
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 399 065,88	1 692 869,71
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 350 843,18	1 634 520,25

V Hodoníně dne 24.09.2019




5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Uvedené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací, stavebním povolením ani se stanovisky dotčených orgánů. Vyčíslení ceny předmětných méněprací je provedeno v souladu se SoD.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.2 schválit.

V Hodoníně dne 24.09.2019



6. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**
Nedochází ke změně závazných parametrů.

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne 24.09.2019

Ing. Milan Hudec

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 24.09.2019

Libor Střecha

(jméno, podpis)