

Název projektu (CZ): Zavedení purifikačního kroku při výrobě fágových lyzátů

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy a stručný přehled činností v etapě	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Testování efektivity a optimalizace jednotlivých purifikačních metod pro různé typy fágových lyzátů	12/2021
1.1.	Testování a optimalizace tangenciální průtokové filtrace.	12/2021
1.2.	Testování a optimalizace afinitní chromatografie.	12/2021
1.3.	Testování a optimalizace ionexové chromatografie.	12/2021
rok 2021		
1	Testování efektivity a optimalizace jednotlivých purifikačních metod pro různé typy fágových lyzátů	12/2021
1.1.	Testování a optimalizace tangenciální průtokové filtrace.	12/2021
1.2.	Testování a optimalizace afinitní chromatografie.	12/2021
1.3.	Testování a optimalizace ionexové chromatografie.	12/2021
Rok 2022		
2	Sestavení purifikačního kroku, zavedení zkušební výroby a její vyladění	12/2022
2.1.	Sestavení purifikačního kroku a zavedení zkušební výroby.	4/2022
2.2.	Vyladění zkušební výroby pro různé typy fágových lyzátů.	12/2022
Rok 2023		
3	Zahájení ostré výroby v rámci Správní výrobní praxe (SVP)	6/2023