

**DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/000856/2020/Zam,
SMOL/ODUR/109C/41/2020/ZG**
na provedení díla
„Oprava místních komunikací a přilehlých chodníků v ul. Hanácká a Jaselská“

| | |
|----------------------------|--|
| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/80/2020/SK k SOD č. ODUR/SOD/000856/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/41/2020/ZG |
|----------------------------|--|

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: [REDACTED]

Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: [REDACTED]

Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOI

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení:

číslo výdejového účtu [REDACTED]

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová ulice 60
620 00 Brno
IČ: 48035599 DIČ: CZ 480 35 599
Obchodní rejstřík: KS v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 8032

Organizační složka:

-SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- ve věcech technických:

Ing. Petr Vyhlídal, stavbyvedoucí oblasti Olomouc

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Jakub Hřiva, hl. stavbyvedoucí oblasti, č. autorizace 33380

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/000856/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/41/2020/ZG ze dne 6. 4. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (měněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 2, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **4 960 000,00 Kč bez DPH a 6 001 600,00 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **5 232 834,15 Kč bez DPH a 6 331 729,32 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava místních komunikací a přílehlých chodníků v ul. Hanácká a Jaselská“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 2.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 2.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 2.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:.....2020.

V Olomouci dne:2020

| Objednatel | Zhotovitel |
|---|--|
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol. Na základě plné moci |