




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Stejnopis č.:¹.....

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vouchery

č. smlouvy DOT/53/03/000231/2019, ze dne 4. 11. 2019 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

se sídlem:

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

zastoupené:

Ing. Davidem Blažkem, pověřeným řízením odboru
projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, na základě
pověření ze dne 1. 3. 2020

oprávněná osoba:

Mgr. Aneta Šubrtová, na základě pověření ze dne
25. 11. 2019

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581

číslo účtu:

6687982/0800

účet veden u:

Česká spořitelna, a.s.

ID datové schránky:

48ia97h

(dále jen „Poskytovatel dotace“)

a

Zaletsi.cz, s.r.o.

zapsaná:

C 252385 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem:

Na Fialce 2435/5, 251 01 Říčany

zastoupená:

██lem

IČO:

04711122

(dále jen „Příjemce“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)



Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a pokračovat v plnění svých povinností ze Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

II.

Předmět tohoto Dodatku

Vzhledem k tomu, že Příjemce včas požádal o změnu projektu, kdy namísto doby realizace projektu v délce 6 měsíců bude z důvodu nouzového stavu, o jehož vyhlášení rozhodla vláda České republiky dne 12. března 2020 a následnými usneseními o přijetí krizových opatření projekt realizován v délce 7 měsíců, s čímž Poskytovatel dotace souhlasí, dohodly se Smluvní strany, že lhůta sjednaná v článku III. odst. 10 Smlouvy se neuplatní a Žádost o proplacení dotace bez vad podaná Příjemcem dne 3.6.2020 se má za podanou v řádném termínu.

Ke Smlouvě se nově doplňuje příloha č. 3 – Žádost o změnu v projektu, která tvoří přílohu tohoto Dodatku a je její nedílnou součástí.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá Dodatek zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce výslovně souhlasí, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Poskytovatelem dotace, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách tohoto Dodatku, předmětu tohoto Dodatku, číselném označení tohoto Dodatku, datu jeho podpisu a obsahuje rovněž plný text tohoto Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) jsou určena pro Poskytovatele dotace a jedno (1) pro Příjemce.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.


5. V souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Poskytovatel dotace potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady hl. města Prahy č. 1236 ze dne 15. 6. 2020.

Přílohy:

Příloha č. 3- Žádost o změnu v projektu

v Praze dne...21.7.2020.....

Poskytovatel dotace
Hlavní město Praha



Mgr. Aneta Šubrtová
projektová manažerka

Příjemce
Zaletsi.cz, s.r.o.



Ing. Mgr. Miroslav Polach
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



PRAŽSKÝ VOUCHER NA KREATIVNÍ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

ŽÁDOST O ZMĚNU V PROJEKTU



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Poskytovatel vouchery:

Hlavní město Praha

se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
(„poskytovatel vouchery“)

Příjemce: společnost: **Zaletsi.cz, s.r.o.**
Číslo smlouvy: DOT/53/03/000231/2019
jednající/zastoupená: XXXXXXXXXX
zapsaná: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 252385
se sídlem: Na Fialce 2435/5, 251 01 Říčany
DIČ: CZ04711122
IČO: 04711122
(„příjemce“)

Původní stav oproti změně:

Datum zahájení projektu: 15. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 15. 10. 2018


Předmět Žádosti o změnu:

Změna harmonogramu realizace projektu v souladu s čl. III odst. 3 písm. e) Smlouvy o poskytnutí vouchery následujícím způsobem:

Datum zahájení projektu: 5. 11. 2019
Datum ukončení projektu: 4. 6. 2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Odůvodnění Žádosti o změnu:

Změna harmonogramu je vynucena skutečností, že o poskytnutí voucheru bylo rozhodnuto až po datu původně zamýšleného zahájení projektu, a proto nebylo možné projekt realizovat dle harmonogramu uvedeného v žádosti o poskytnutí voucheru.

V rámci této žádosti dále žádáme o prodloužení šestiměsíční lhůty pro dokončení projektu, a to z důvodu zásahu vyšší moci, která naší společnosti znemožnila dokončení projektu v řádném termínu. Za tento zásah vyšší moci považujeme ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a ve světě. Na vzniklou situaci reagovala vláda České republiky dne 12. března 2020 usnesením ze dne o vyhlášení nouzového stavu a následnými usneseními o přijetí krizových opatření.

Usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 2020 o přijetí krizového opatření byl schválen zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky. Podobná opatření již dříve nebo v následujících dnech přijaly také vlády ostatních zemí.

V důsledku těchto opatření došlo ke zrušení naprosté většiny všech leteckých spojení po celém světě, což vedlo k uvíznutí mnoha cestovatelů v zahraničí, a také ke zrušení všech cest do zahraničí v následujících měsících.

Tato bezprecedentní situace zásadním způsobem ovlivnila činnost naší společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu, která je aktuální situací nejvíce zasažena. Mnoho našich klientů uvízlo v důsledku zrušených letů v zahraničí a my jsme se po několik týdnů ze všech sil snažili je v nelehké situaci podpořit a pomoci jim s návratem domů. Nyní zase jednáme se všemi svými dodavateli a klienty o budoucích cestách a usilujeme o to, aby již zaplacené služby nepropadly. Tímto způsobem se pokoušíme minimalizovat již tak fatální dopad na fungování naší společnosti a zajistit její stabilizaci a fungování během krize i po ní.


Je zřejmé, že v dané situaci nejsme schopni podílet se v nezbytné míře na vývoji webových stránek, jejichž zhotovení je předmětem dotace. Rozsah a složitost projektu přitom vyžaduje prakticky naši každodenní součinnost, zejména v jeho závěrečné fázi.

Projekt není možné dokončit v řádném termínu také z důvodu mimořádných organizačních opatření na straně zhotovitele projektu, z důvodu kterých došlo ke zmenšení jeho pracovní kapacity.

Na základě výše uvedeného žádáme o prodloužení doby realizace projektu o 1 měsíc, tedy o dobu, kdy jsme se vývoji projektu nemohli z důvodu mimořádných okolností věnovat. Doba realizace tedy dle naší žádosti dosahuje 7 měsíců od 5. 11. 2019 do 4. 6. 2020.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Věříme, že tuto změnu harmonogramu realizace projektu v souladu s čl. III odst. 3 Smlouvy o poskytnutí vouchery bude možné posoudit jako změnu nepodstatnou.

V Praze dne: 6. 4. 2020

.....
podpis oprávněného zástupce příjemce