





MC05X015YY9N

0001/1/OSP/20



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0001/0/OSP/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Gardenline s.r.o.**
se sídlem: **Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01**
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti Gardenline s.r.o.
IČO: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2020 Smlouvu o dílo č. 0001/0/OSP/20 na realizaci díla v rámci zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 22.993.178,61,-Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba změn prováděných prací a dodávek. Konkrétně se jedná o vícepráce a méněpráce v důsledku skutečností vzniklých v průběhu stavby a práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné pro dokončení díla jako celku. Mezi změny vyvolané výše uvedenými okolnostmi patří zejména změna technologie pozemní komunikace

v místě vyhlídky. Původní povrch komunikace dlažby byl z části změněn na povrch ze štěrky v části bylo nutné realizovat protierozní opatření svahu. V tomto místě by docházelo ke kumulaci srážkových vod a následné erozi svahu. Z tohoto důvodu byly v místě vyhloubeny zářezy a uložen lomový kámen, který zmírní dopady eroze. Dále byl využit kmen z pokáceného stromu pro vytvoření přírodní lavičky v prostorech parku. V místě horní vyhlídky nebyl instalován herní prvek, nebyla zřizována dopadová plocha a v důsledku toho došlo ke změně povrchu dlažby a kačírku na mlatový povrch. Pro zajištění normám odpovídajících dopadových ploch herního prvku žebřík je nutné navýšení mocnosti dopadové plochy. Konkrétní vymezení rozsahu méněprací a víceprací je uvedeno v příloze č. 1 *Položkový rozpočet méně a více prací tvořený změnovým listem č. 1.*

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změny ceny díla, a to v rozsahu a z důvodu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 *Položkový rozpočet méně a více prací tvořený změnovým listem č. 1*, který současně tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. odst. 1. 3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Ing. Kateřina Knížková, vedoucí Odboru veřejného prostranství a zeleně

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 7. následujícího znění:

„7. Položkový rozpočet méně a více prací tvořený změnovým listem č. 1“.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7 se odst. 7.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 22.992.138,18,- Kč

DPH: 4.828.349,02,- Kč

Celková cena vč. DPH: 27.820.487,20,- Kč

(Slovy: dvacetdvámilionůdevětsetdevadesátdvatisícjednostotřicet osm korun českých a osmnáct haléřů bez DPH)“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 29.11.2019 a 23.6.2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

Příloha č. 1: *Projektová dokumentace zpracovaná INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. (volná příloha)*

Příloha č. 2: *Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (volná příloha)*

Příloha č. 3: *Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo*

Příloha č. 4: *Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem*

Příloha č. 5: *Seznam poddodavatelů*

Příloha č. 6: *Realizační tým*

Příloha č. 7: *Položkový rozpočet méně a více prací tvořený změnovým listem č. 1“*

- 3.8. Změny provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 jsou specifikovány ve změnovém listu 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková výše částky méně prací dle §222 odst. 4 je 289 678,47 Kč bez DPH, celková výše částky více prací dle § 222 odst. 4 je 288 638,04 Kč bez DPH, tzn. změny závazku z veřejné zakázky specifikované v čl. 2 odst. 2.1. tohoto dodatku nemění celkovou povahu této zakázky a jejich hodnota představuje 2,5% původní hodnoty závazku.
- 3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.

- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/27/829/2020 ze dne 15. 7. 2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - Položkový rozpočet méně a více prací tvořený změnovým listem č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.

V Praze dne

**Mgr. Renáta
Zajíčková**

Digitálně podepsal
Mgr. Renáta
Zajíčková
Datum: 2020.07.22
11:00:01 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Litoměřicích dne

**Ing. Miloš
Náprstek**

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2020.07.17
07:55:47 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti Gardenline s.r.o.

Změnový list č.1

Kód:

Stavba: Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5

Místo:

Datum: 23.06.2020

Objednavatel: Městská část Praha 5

Projektant: Interprojekt odpady s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Celkem		-1 040,43	-1 258,92
1	Méněpráce	-289 678,47	-350 510,95
2	Vícepráce	288 638,04	349 252,03

Ing.
Miloš
Náprstek

Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Náprstek
Datum: 2020.07.17
07:56:32 +02'00'

Měněpráce

Stavba: Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5

Místo:

Datum:

23.06.2020

Objednavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Interprojekt odpady s.r.o.

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-289 678,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce - štěpková cesta

-137 230,81

1	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	-13,500	3 142,42	-42 422,67
2	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	-30,000	582,09	-17 462,70
3	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	-30,000	274,96	-8 248,80
4	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	-1,180	36 071,73	-42 564,64
5	K	R001	Schodiště u vyhlídky - odhad	kpl	-1,000	26 532,00	-26 532,00

5 - Komunikace pozemní - štěpková cesta

-51 024,00

6	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikaci pro pěší lože z kaménka	m2	-48,000	640,00	-30 720,00
7	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	-7,200	2 820,00	-20 304,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - štěpková cesta

-61 563,66

8	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-65,500	207,72	-13 605,66
9	M	583802140	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	-65,500	360,00	-23 580,00
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-9,560	2 550,00	-24 378,00

Herní prvky a venkovní posilovna

-39 860,00

11	K	specifikace	Herní prvek - materiál a doprava	ks	-1,000	5 000,00	-5 000,00
12	K	R	Herní prvek - montáž a kotvení	ks	-1,000	10 000,00	-10 000,00
13	K	specifikace	Kačírek frakce 4 - 8 mm - tl. 20 cm vč. materiálu, práce a doprava (55,4 m2 x 0,2 m = 11 m3 x 2000 kg =	t	-22,000	1 130,00	-24 860,00

Vícepráce

Stavba: Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5

Místo:

Datum:

23.06.2020

Objednavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Interprojekt odpady s.r.o.

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

288 638,04

Štěpková cesta

55 220,00

28	K	R003	Štěpková cesta tl. 120 mm	m2	48,000	240,00	11 520,00	sod
1	K	R	Dřevěnné stupně, materiál + montáž včetně kotvení stupňů	m	38,000	1 150,00	43 700,00	R-polozka

Protierozní řešení svahu

59 990,92

15	K	132212101	Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,600	827,99	7 948,70	sod
16	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	9,600	187,75	1 802,40	sod
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,600	232,73	2 234,21	sod
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,600	56,51	542,50	sod
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,600	15,18	145,73	sod
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,400	181,50	980,10	sod
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	24,000	21,77	522,48	sod
15	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenu do 80 kg bez výplně	m3	3,100	1 500,00	4 650,00	urs
16	K	462511169	Příplatek za urovňání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	24,000	152,00	3 648,00	urs
17	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenu do 200 kg bez výplně	m3	7,200	1 890,00	13 608,00	urs
17	K	462512169	Příplatek za urovňání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	24,000	120,00	2 880,00	urs
17	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	20,220	1 040,00	21 028,80	urs

Vytvoření přírodní lavičky na pobytové louce z pokáceného kmene stromu

15 750,00

35	K	R	Přemístění, manipulace a ukotvení použitého kmene z místa pokácení na pobytovou louku dle domluvy	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	R-polozka
36	K	R	Opracování použitého kmene pro účel použití veřejnosti	ks	1,000	9 250,00	9 250,00	R-polozka

Změna povrchů v části horní vyhlídky

109 199,38

20	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	46,400	86,53	4 014,99	sod
21	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	46,400	28,86	1 339,10	sod
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,400	232,73	10 798,67	sod
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	46,400	56,51	2 622,06	sod
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,400	15,18	704,35	sod
25	M	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	83,520	181,50	15 158,88	sod
26	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	116,000	21,77	2 525,32	sod
27	M	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	116,000	299,00	34 684,00	urs
28	K	R002	Mlatový povrch - hlinitý písek tl. 100 mm	m2	116,000	322,00	37 352,00	sod

Dopnění dopadové plochy pod herní prvek žebřík

48 477,74

20	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	14,400	86,53	1 246,03	sod
21	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	14,400	28,86	415,58	sod
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,400	232,73	3 351,31	sod
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	14,400	56,51	813,74	sod
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,400	15,18	218,59	sod
25	M	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,920	181,50	4 704,48	sod
26	K	R	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů	m2	48,000	21,00	1 008,00	sod
27	M	specifikace	Dodávka textilie proti prorůstání plevelů + 5 % překrytí, vč. ceny dopravy materiálu	m2	48,000	87,00	4 176,00	sod
28	K	specifikace	Kaččírek frakce 4 - 8 mm - tl. 30 cm vč. materiálu, práce a dopravy (48 m2 x 0,3 m = 14,4 m3 x 2000 kg = 28,8 t)	t	28,800	1 130,00	32 544,00	sod