

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V rámci řízení KoPÚ v k.ú. Strhaře se dne 10. 6. 2020 konal kontrolní den, na kterém byl shrnut dosavadní průběh a další postup prací v rámci KoPÚ. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nebylo možno svolávat jednání sboru zástupců vlastníků pozemků a navrhopvat a projednávat opatření PSZ. Proto není možné odevzdat dílčí části 3.5.1. – 3.5.i.c) v termínu 30. 11. 2020 stanoveném ve smlouvě o dílo. Dále zhotovitel upozornil i na požadavky vznesené obcí Strhaře na řešení vodohospodářských opatření ve dvou lokalitách, pro která bude nezbytné objednat data ČHMÚ a zadat vypracování předběžného geotechnického průzkumu. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na novém termínu odevzdání dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a to na 30.4.2021. Z důvodu zachování harmonogramu prací stanoveného zhotovitelem ve smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 5. 2021 na nový termín 1. 11. 2021. Dále dochází k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a u hlavního celku 3.6. Mapové dílo. Důvodem je zahrnutí části území k.ú. Synalov do obvodu KoPÚ, které změnou katastrální hranice částečně přejde do k. ú. Strhaře, a rozšíření obvodu KoPÚ v místě silnice III. třídy č. 3375 za účelem vyřešení vlastnických vztahů pod touto silnicí.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 194 MJ na 203 MJ, tj. o 9 MJ a mění se termín předání dílčí části z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 5. 2021.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín předání dílčí části z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 5. 2021.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín předání dílčí části z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 5. 2021.

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín předání dílčí části z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 5. 2021.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 188 MJ na 197 MJ, tj. o 9 MJ a mění se termín předání dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 1.11. 2021.

U hlavního celku 3.6. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 194 MJ na 203 MJ, tj. o 9 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 o 27 000,00 Kč bez DPH, tj. o 32 670,00 Kč včetně DPH.

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 413 700,00 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	614 600,00 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	121 800,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 150 100,00 Kč
DPH 21 %	451 521,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 601 621,00 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – zvýšení počtu měrných jednotek ze 194 MJ na 203 MJ, tj. o 9 MJ, cena za 1 MJ 1 300 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 11 700 Kč bez DPH a změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 5. 2021.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 5. 2021.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 5. 2021.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2020 na nový termín 31. 5. 2021.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - zvýšení počtu měrných jednotek ze 188 MJ na 197 MJ, tj. o 9 MJ, cena za 1 MJ 1 100 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 9 900 Kč bez DPH a změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 1. 11. 2021.

Hlavní celek 3.6. Mapové dílo - zvýšení počtu měrných jednotek ze 194 MJ na 203 MJ, tj. o 9 MJ, cena za 1 MJ 600 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 5 400 Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají beze změny.

V Brně dne 23.7.2020

V Třebíči dne 20.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SoD - KoPÚ v k.ú. Strhaře

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	168	1 000	168 000	30.4.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	1 500	39 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	133	2 500	332 500	30.6.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 500	457 500	29.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	43	2 500	107 500	29.11.2019
	Podklady pro změnu katastrální hranice	100 bm	10	5 000	50 000	29.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	194	600	116 400	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	203	600	121 800	30.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 413 700	30.5.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	203	1 300	263 900	31.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	46	1 500	69 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	197	1 100	216 700	1.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					614 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	203	600	121 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 413 700,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	614 600,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	121 800,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 150 100,00 Kč
DPH 21% v Kč	451 521,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 601 621,00 Kč