

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou , ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
Zastoupen:	jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrubelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
ID DS:	rdb3fk8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 28. 1. 2016, jejímž předmětem a účelem je dle **Čl. I** vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Jerlochovice“ (dále jen „KoPÚ Jerlochovice“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

Čl. I
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna termínu plnění:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.6.2020 o změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12. března 2020, 14:00 hodin (aktuálně do 17. 5. 2020) a z důvodu důsledků tohoto stavu na řádné plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	Původní termín 28.7.2020	Nový termín 30.10.2020
--------	---	-----------------------------	---

2. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	175	37	500	87 500	18 500
3.2.1.2	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	190	90	230	43 700	20 700
3.2.1.3	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	19	230	10 350	4 370

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 092 340,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	810 235,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	210 900,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	37 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 150 975,- Kč
DPH 21%	451 704,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 602 679,75 Kč

3. Změna Přílohy č. 1 Položkový výkaz činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle zjištění skutečného stavu se upravuje **Příloha č. 1** tohoto dodatku takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celk. Kč	Termín ukončení
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	500	18 500	28.11.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	230	20 700	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	230	4 370	

ČI. II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20.07.2020

V Opavě dne 09.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrabel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí
společník smlouvy o sdružení do společnosti
"EKOTOXA-GEOPORT"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha k Dodatku č. 2

Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Jerlochovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	28.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	700	380	266 000	28.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	800	224 000	28.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	170	950	161 500	28.12.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	700	320	224 000	28.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	703	280	196 840	28.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 092 340	28.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	703	455	319 865	28.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	500	18 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	230	20 700	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	230	4 370	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	703	600	421 800	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 500	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					810 235	
3.3	Mapové dílo	ha	703	300	210 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					210 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	150	37 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					37 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 092 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	810 235 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	210 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 150 975 Kč
DPH 21% v Kč	451 704,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 602 679,75 Kč

V Ostravě dne 20.07.2020

V Opavě dne 09.07.2020

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrabel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“