

---

**DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“**

---

Číslo Objednatele S/91/00069892/2019/2/2020  
Původní číslo smlouvy S/39/00069892/2019  
Číslo Zhotovitele EI-612/19

**TENTO DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 03. 07. 2019,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

**Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace**

Sídlo: Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel knihovny

IČO: 00069892

Telefon: 312 813 111

E-mail: library@svkkl.cz

Bankovní spojení: 

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

**CL-EVANS s.r.o.**

se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 19685

jednající: Ing. Jan Neužil a Mgr. Tomáš Kafka, jednatelé společnosti

IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607

Bankovní spojení: 

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“ podle prováděcí projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, kterou vypracovala společnost KANIA, a. s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 26817853, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu díla je pozemek v katastru obce Kladno, katastrální území Kladno, parcely číslo 5932,12, 5932,2, 5943,1, 5943/2, přiléhající k Divadelní ulici.*

2.2 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 84 170 096,04 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 17 675 720,17 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 101 845 816,21 Kč.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění změnových listů číslo 1, 2, a 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a změnových listů č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Ceny jednotlivých položek oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i odměnu za práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 83 788 028,17 Kč bez DPH, tedy 101 383 514,09 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 243 177,19 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 84 031 205,36 Kč bez DPH, tedy 101 677 758,49 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 2 je cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 navýšena o 138 890,68 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 84 170 096,04 bez DPH, tedy 101 845 816,21 Kč s DPH.



	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	83 788 028,17 Kč	17 595 485,92 Kč	101 383 514,09 Kč
Dodatek č. 1	243 177,19 Kč		
Dodatek č. 2	138 890,68 Kč		
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>84 170 096,04 Kč</b>	<b>17 675 720,17 Kč</b>	<b>101 845 816,21 Kč</b>

## Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- Změnové listy č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11

V Kladně, 22. 07. 2020

V České Lípě, 22. 07. 2020

OBJEDNATEL  
  
 Středoevropská vědecká knihovna v Kladně, p. o.  
 Ing. Tomáš Ondrášek,  
 ředitel

ZHOTOVITEL  
  
 CL-EVANS s.r.o.  
 Ing. Jan Neužil, Mgr. Tomáš Kafka  
 jednatelé společnosti

