

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 4 – Monolitické konstrukce – výztuž sloupů, stěn, stropu a trámů

Popis problému:







Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 03.01.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace	IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 04	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Monolitické konstrukce – výztuž sloupů, stěn, stropů a trámů
DATUM:	01/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V tabulce výpisu armatury chyběly položky armatury, které byly zakresleny v PD, po kontrole statikem, byla chybějící armatura doplněna do výkazu výměr, tyto chybějící kg výztuže byly dopočítány dle jednotlivých cen, platných v odsouhlaseném rozpočtu	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	46 765,11 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	46 765,11 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	5 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	15.04. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.  podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (jednatelel – Ing. Jan Neužil)  podpis/datum
KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)  KANIA a.s. Špálůva 80/9 702 00 Ostrava - Privoz podpis/datum IČ: 268 17 853 DIČ: CZ 268 17 853	CL-EVANS s.r.o. (jednatelel) – Ing. Josef Láta  podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvorník)  podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)  podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

m

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - VÝZTUŽ SLOUPŮ, STĚN, STROPŮ A TRÁMŮ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.C.	C.POLOZKY	POPIS POLOZKY	M.J.	POCET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
14	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (výkres č. 21)	t	0,141	29 788,00	4 200,11
19	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 (výkres č. 21)	t	0,136	29 788,00	4 051,17
19	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 (výkres č. 21)	t	1,228	29 788,00	36 579,66
26	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10505 (výkres č. 10)	t	-0,021	29 788,00	-625,55
14	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (výkres č. 17)	t	0,012	29 788,00	357,46
32	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 (výkres č. 13)	t	0,060	29 788,00	1 787,28
2 - Základové konstrukce - celkem						46 350,13
998 - Přesun hmot						
44	998012023	Přesun hmot pro kce monolitické v do 24 m	T	1,634	254,00	414,99
998 - Přesun hmot - celkem						414,99

SO-01 MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - VÝZTUŽ SLOUPŮ, STĚN, STROPŮ A TRÁMŮ - ZMĚNA DÍLA CELKEM (be 46 765,11 Kč

Poznámka : oprava množství výztuže dle kontroly výztuže GP - viz e-mail ze dne 03.01.2020

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 03. ledna 2020

mp

POČASÍ: Polojasno +5°C ÷ +7°C
 POČET PRACOVNÍKŮ: CIE2 BBA 9, ALPET 2
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.
 MECHANIZACE: St. jeřáb, Bagr
 PROVÁZENÉ PRÁCE:
 BBA - montáž armatury sloupů
 - montáž bednění sloupů v ose I/1-6
 - betonáž sloupů v ose I (7ks)
 ALPET - výkop pod podkladní beton v
 ose A-C/4-6

9.12.2018

FONNÉL

Zápis TDS

Provedení kotelny postupu prací

9.12.2019

POČASÍ: Polojasno +3°C - 5°C
 POČET PRACOVNÍKŮ: CIE2 BBA 9, ALPET 3, STĚCHY
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.
 MECHANIZACE: St. jeřáb, Bagr, Deska Nal. aut. (NAPED)
 PROVÁZENÉ PRÁCE:
 BBA - montáž armatury stěny v ose I-3/1
 - montáž bednění sloupů 7ks + stěny
 - betonáž sloupů 7ks + betonáž stěny I-3/1
 - čištní bednění
 ALPET - výkop ujezdů a výkus v ose A-D/6-7
 - bednění stěnových

10.12.2019

ČTERY


Zápis TDS - provedení kotelny postupu prací

10.12.2019

ZÁTAH AD STATIKA

11.12.19

DNER BYLA PŘEVZATA VÝZTUŽ SLOUPŮ ANP
 DO SLOUPŮ VERTÉJNÁCH BUI ST22, ST26, ST3, ST7
 BUDE PŘEVZATA VÝZTUŽ PRO NAVAŽOVÁNÍ
 TRAMŮ 4xR16



NA VÝKRESE 21 VÝZTUŽ STĚN TE POL. 14
ZAKRESENA - NEUVĚŘÁK V TABULCE VÝZTUŽE.
POL. 14 TE NUTNĚ DOBAT DLE ZAKRESELENÉ
POLICE.



11.12.2019

Přes byl proveden archeologický dohled
s negativním zjištěním. Za společnost Archeo -
archeologická společnost, a.s.

11.12.2019



Mgr. Petr Mudra

tel.:



POČASÍ: Skoro jasno - 1°C - +2°C

11.12.2019

POČET PRACOVNÍKŮ: CIE 2, BBA 10, ALPET 3, STŘECHY 3

STŘEDA

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hodMECHANIZACE: St. jeřáb, Baga 16 St. Dečka, Nal.
auto, Betonpumpa, Mix

PROVÁZENÉ PRÁCE:

BBA - montáž armatury stěny ST 26 + sloup

- montáž bednění sloupů + ST 26

- sblácení bednění sloupů

- betonáž kyju vlnky bednění + sloupů + ST 26

ALPET - výkop v ose A-C/6-7 zavržení +

nutným stěradly 0-63 a 0-32 v ose

A-C/6-7

CIE - montáž uzemnění sloupů a stěn

STŘECHY - montáž izolace A-C/1-6

Zápis TIS

11.12.2019

Dnešního dne proběhl ED už. samostatný zápis

Provedla katol. postupu prací. Provedla

katol. výstavě sloupů - výstavě přeprac

slabikem a TIS



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 5 – ZTI - kanalizace

Popis problému: chybějící šachta ŠD 2 dle PD v rozpočtu díla

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 03.02.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 000 69 892 IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 05	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 ZTI - kanalizace
DATUM:	02/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: šachta ŠD 2 je v PD, chybí ve Výkazu výměr, (rozpočtu)	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	21.865,60 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	21 865,60 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	5 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	31.05. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
podpis/datum	podpis/datum
KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)
podpis/datum	podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
podpis/datum	podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE - KANALIZACE

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	C.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
D1 - Kanalizace vč. montáže						
36a	R101-R36a	SDZ - typová plastová šachta D600 k položce : Typová plastová šachta D600, plastová, dno průtočné s levým přítokem, vč. šachtové roury, těsnění, betonového roznášečho prstence, litinového poklopu D400, šachtových spojek, napojovacích potrubních spojek, příslušenství a pomocného materiálu. Hloubka cca 850 mm, viz 16057-DPS-D.1.4.1-SO 01-03	ks	1,000	20 845,00	20 845,00
43	R101-R43	Výkop rýhy pro potrubí vč. šachet vč. pažení a zpětného zásypu vykopanou zeminou a hutnění	m3	0,810	1 260,00	1 020,60
D1 - Kanalizace vč. montáže - celkem						21 865,60

SO-01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE - KANALIZACE - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH)

21 865,60 Kč

Poznámka : šachta ŠD2 dle PD

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 27. ledna 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 6 – Venkovní žaluzie – změna ovládání

Popis problému: D+M venkovních elektricky ovládaných žaluzií s bezdrátovým ovládáním a větrným čidlem. Žaluzie musí trvale plnit svou ochrannou a bezpečnostní funkci i v době, kdy nemůže být zabezpečena jejich manuální obsluha.

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 24.04.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 000 69 892 IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 06	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Venkovní žaluzie - ovládání
DATUM:	04/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: D+M elektricky ovládaných venkovních žaluzií s bezdrátovým ovládáním a větrným čidlem. Venkovní žaluzie musí trvale plnit svou ochrannou a bezpečnostní funkci i v době, kdy nemůže být zabezpečena jejich manuální obsluha. V případě náhlého silného větru, v době nepřítomnosti personálu větrné čidlo zajistí zasunutí a bezpečnou ochranu žaluzií v ochranném pouzdře	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0,00 Kč
Cena díla se zvýší o :	223.581,60 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	223 581,60 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla: Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 20 dnů Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Změna bude realizována do: 18.12. 2020 Termín dokončení díla do: 03/2021	
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. Tomas Ondrášek 04.06.20 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Houžijl) podpis/datum
KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková) KANIA a.s., Špálova 80/9 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 490 17 853, DIČ: CZ 266 17 853 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf) podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvorník) podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka) podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 VENKOVNÍ ŽALUZIE - ZMĚNA OVLÁDÁNÍ

ORIENTAČNÍ PROPOČET PRACÍ

POR.C.	C.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	767 Konstrukce zámečnické					
1	767258N20	Venkovní žaluzie Z90 - ovládání lokální ABB Tango, RAL 7016 označení EZ 1 - 14	ks	14,000	3 430,83	48 031,60
2		Elektroinstalační práce -35 m elektroinstalační trubka ohebná pr. 25 mm, 7 ks krabice přístrojová, 660 m silový kabel CYKY 3*2,5 (J)	sb	1,000	37 250,00	37 250,00
3		Doplnění a úprava rozvaděče - vytvoření prostorové rezervy ve vyhotoveném rozvaděči, drátování rozvaděče, jistič 16A/1/C, montážní materiál	ks	1,000	26 250,00	26 250,00
4		Inteligentní forma bezdrátového ovládání s radioreléovým modulem, větrné čidlo	kpl	1,000	98 050,00	98 050,00
5		Projekční práce elektro - úprava schémat dotčených rozvaděčů, zanesení napájecích míst do půdorysů	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
	767 Konstrukce zámečnické - celkem					223 581,60

SO-01 VENKOVNÍ ŽALUZIE - CELKEM (bez DPH)

223 581,60 Kč

Poznámka : inteligentní forma bezdrátového ovládání - motor k žaluziím s radioreléovým modulem, větrné čidlo ovladače bezdrátové (Somfy)

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 14. května 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 725 360 061

Popis předmětu informace: ZL č. 7 – Měření a regulace – změny předmětu díla

Popis problému:







Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 24.04.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace	IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 07	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 MaR – změna díla
DATUM:	04/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změna rozsahu Měření a regulace dle revize PD. Odtahové ventilátory v sociálních zařízeních budou vázány na provoz VZT v daném podlaží, řízení bude ovládat profese MaR, Ve strojovně VZT budou pospojeny všechny komponenty	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	61.903,- Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	61 903,- Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla: Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 30 dnů Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Změna bude realizována do: 18.12. 2020 Termín dokončení díla do: 03/2021	
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)  16. 20 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)  podpis/datum
KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)  KANIA a.s., Špálova 80/9 200 Ostrava - Přívoz IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)  podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)  podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)  podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
 Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
 OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
 tel.: +420 487 522 992
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
 www.cl-evans.cz

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 MĚŘENÍ A REGULACE - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.C.	C.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
1	Rozváděče MaR, řídicí systém, aplikační sw					
2		modulární automatizační stanice BACnet/IP, webserver, 28xDI/13xAI/4xAO/10xRDO, možnost rozšíření I/O	ks	1,000	8 475,00	8 475,00
10		modulární automatizační stanice BACnet/IP, webserver, 28xDI/13xAI/4xAO/10xRDO, možnost rozšíření I/O	ks	1,000	8 475,00	8 475,00
14		modulární automatizační stanice BACnet/IP, webserver, 24xDI/13xAI/4xAO/10xRDO, možnost rozšíření I/O	ks	1,000	7 711,00	7 711,00
1	Rozváděče MaR, řídicí systém, aplikační sw - celkem					
						24 661,00
3	Periferie MaR pro VZT depozitového sálu 1. NP					
17	Pol55	Elektrické připojení motoru ventilátoru 230-, do 1,2kVA, s vnitřní tepel. ochranou vinutí	ks	2,000	250,00	500,00
18	SS3.1+2	Servisní vypínač 1x230, do 10A, 1R+1Z pom. kontakty, IP44, montáž na zeď	ks	2,000	1 553,00	3 106,00
19		Provedení pospojování VZT jednotky ve strojovně, potrubí a kab. žlabu	kpl	1,000	7 568,00	7 568,00
3	Periferie MaR pro VZT depozitového sálu 1. NP - celkem					
						11 174,00
4	Periferie MaR pro VZT režimového sálu 2. NP					
17	Pol55	Elektrické připojení motoru ventilátoru 230-, do 1,2kVA, s vnitřní tepel. ochranou vinutí	ks	2,000	250,00	500,00
18	SS3.3+4	Servisní vypínač 1x230, do 10A, 1R+1Z pom. kontakty, IP44, montáž na zeď	ks	2,000	1 553,00	3 106,00
19		Provedení pospojování VZT jednotky ve strojovně, potrubí a kab. žlabu	kpl	1,000	7 568,00	7 568,00
4	Periferie MaR pro VZT režimového sálu 2. NP - celkem					
						11 174,00
5	Periferie MaR pro VZT režimového sálu 1. NP					
17	Pol55	Elektrické připojení motoru ventilátoru 230-, do 1,2kVA, s vnitřní tepel. ochranou vinutí	ks	1,000	250,00	250,00
18	SS3.5	Servisní vypínač 1x230, do 10A, 1R+1Z pom. kontakty, IP44, montáž na zeď	ks	1,000	1 553,00	1 553,00
19		Provedení pospojování VZT jednotky ve strojovně, potrubí a kab. žlabu	kpl	1,000	7 568,00	7 568,00
5	Periferie MaR pro VZT režimového sálu 1. NP - celkem					
						9 371,00
6	Kabely, trasy					
2	Pol75	CYKY-J 3x1,5	m	98,000	26,00	2 548,00
8	Pol78	CY6	m	35,000	29,00	1 015,00
10	Pol80	JY(St)Y 2x2x0,8	m	98,000	20,00	1 960,00
6	Kabely, trasy - celkem					
						5 523,00

SO-01 MĚŘENÍ A REGULACE - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH)

61 903,00 Kč

Poznámka : změna předmětu díla dle revize PD

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 24. dubna 2020