



DODATEK č. 2 k objednávce

Číslo objednávky: 97ZA-000789-004/2019

Ke Smlouvě Objednatele č. 97ZA-000789

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

Poskytovatel:

RH elektropro jekt s.r.o.

se sídlem Za Mlýnem 29. 147 00 Praha 4
IČO: 29040388
DIČ: CZ29040388
zápis v obchodním rejstříku: zapsána v OR vedeném MS v Praze.
odd. B. vložka 2368
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupena: [redacted] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2019 Smlouvu na opakující se služby, číslo smlouvy **Objednatele: 97ZA-000789** (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. i, ze dne 22. 04. 2020. na základě které se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby dle článku II. Smlouvy, specifikované v příloze č. 1 Smlouvy formou dílčího plnění v souladu s čl. II., odst. č. 3 Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Poskytovatele převzít a zaplatit za ně Poskytovateli cenu v souladu se Smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k objednávce č. **97ZA-000789-004/2019**, ze dne **11. 12. 2019**, kterým se tato objednávka mění následovně.

Článek 1.

Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se dohody, že ustanovení Objednávky č. 97ZA-000789-004/2019, ze dne 11. 12. 2019 a Dodatku č. 1, ze dne 22. 04. 2020 ve znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 30. 07. 2020. konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Se mění a nově zní:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 30. 11. 2020, konkrétní datum a čas předání výstupu Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (I) stejnopise.

V Praze dne 22.7.2020

Za Objednatele: [REDACTED] . vedoucí odboru

V Praze dne 21.7.2020

Za Poskytovatele: [REDACTED] jednatel společnosti RH elektroprojekt s.r.o.