

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10PU-001410 uzavřené dne 13.10.2016 a k dodatku č. 1 ze dne 12.12.2017

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I. tř. Hradec Králové, výměna portálů ODZ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

DIČ: CZ29148871

zápis v obchodním rejstříku: C 31974 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10PU-001410 na stavební práce „**I. tř. Hradec Králové, výměna portálů ODZ**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v člancích:

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

Čl. 9.2 se mění

Doba pro dokončení stavebních prací je : do 31.5.2017.

Zdůvodnění změn:

- Termín pro dokončení stavebních prací se prodlužuje z důvodu trvajících nepříznivých klimatických podmínek. Dále nebylo vydáno příslušným úřadem souhlas s DIO z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a probíhající nutné zimní údržby.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 10PU-001410 ze dne 13.10.2016 a v dodatku č. 1 ze dne 12.12.2017, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 23 -01- 2017

Podpis: _____
Funkce: _____
Datum: 23 -01- 2017