

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. B/2020/2 ze dne 22. 5. 2020

I.

Smluvní strany

1. Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Se sídlem: Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec
Zastoupen: Mgr. Romanou Cieslarovou, Ph.D.
IČ: 00601390
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: cvrqybw

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce ředitelky školy, tel: xxx xxx xxx

(dále jen „objednatel“)

2. KACHLÍK Haus s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 49, 739 91 Jablunkov
Zastoupena: Petr Lipowski
IČ: 28606311
DIČ: CZ28606311
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34348.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Petr Lipowski, tel. xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2020 Smlouvu o dílo č. B/2020/2 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava podlahy v prostoru šaten“ v rozsahu dle přílohy č. 1 – Krycí list rozpočtu, která je nedílnou součástí smlouvy.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. III. Předmět smlouvy odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku.

III. Předmět změny

1. Předmětem dodatku je změna sjednaného rozsahu a ceny díla z důvodu neprovedení práci (dále jen méněpráce) a změna doby provedení díla.
2. Specifikace a vyčíslení méněpráce je uvedeno v Krycím listu rozpočtu II, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Doba provedení díla

1. Doba provedení díla se mění tak, že se lhůta pro řádné provedení díla prodlužuje do 11. 08. 2020. Důvodem je dlouhodobější proces vysychání podkladů a zajištění technologického postupu pro pokládku dlažby zapříčiněné vysokou vlhkostí prostorů.

V. Cena za dílo

1. Na základě méněpráce dle Krycího listu rozpočtu II se cena za dílo uvedeného v čl. V Cena za dílo odst. 1 a v souladu s odst. 3 Smlouvy snižuje o méněpráce a činí:

	Cena díla dle čl. V smlouvy	Cena méněpráce dle dodatku č. 1	Cena díla
Cena bez DPH	617 295,09 Kč	- 75 329,80 Kč	541 965,29 Kč
DPH (21%)	129 631,97 Kč	- 15 819,26 Kč	113 812,71 Kč
Cena vč. DPH	746 927,06 Kč	- 91 149,06	655 778,- Kč

VI. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisem obou smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí dodatku:
Příloha č. 1 Krycí list rozpočtu II

V Třinci dne 22.07.2020

V Třinci dne 22.07.2020

za objednatele

za zhotovitele