



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. j.: TS-492/OEO-2016 (dále jen „**smlouva**“) tohoto znění:

Článek I.
Smluvní strany

Název: **Centrum sportu Ministerstva vnitra**
organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008.
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
IČ: 75151898
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Jiřím Beranem, ředitelem Centra sportu Ministerstva vnitra
Kontaktní osoba: Bc. Michal Janků, tel.: [REDACTED]
Ing. Jan Matouš, tel.: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Název: **První podještědská stavební spol. s r.o.**
Sídlo: Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6
Kontaktní adresa: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
IČ: 47781874
DIČ: CZ47781874
Její jménem jedná: na základě plné moci: Ing. Jaroslav Košek, obchodní zástupce,
Luděk Smrž, výrobní ředitel, (oba na základě plné moci)
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Košek, tel.: [REDACTED]
Milan Jindra, tel.: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3922.

(dále jen „**zhotovitel**“)

nebo dále rovněž společně jako „**smluvní strany**“

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují ustanovení smlouvy takto:

- I. **Smluvní strany** se dohodly s ohledem na nezbytné a vyžádané změny technologických a materiálně-stavebních postupů v rámci průběhu prací na díle, který je předmětem smlouvy, že se budou měnit určité položky v rozpočtu, který tvořil Přílohu č. 1 **smlouvy**. Tyto změněné položky budou tvořit Přílohu č. 1 k tomuto **Dodatku č. 1**.

Ostatní body Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet smlouvy zůstávají beze změny.

Všechna další ustanovení jednotlivých článků smlouvy zůstávají v platnosti nezměněna.

II. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1.

Tento **Dodatek č. 1** nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Tento **Dodatek č. 1** je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží **objednatel** a 2 **zhotovitel**.

Každá ze **smluvních stran** prohlašuje, že tento **Dodatek č. 1** uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují **smluvní strany** k tomuto dodatku své podpisy.

Tento **Dodatek č. 1** se stává nedílnou součástí **smlouvy**.

Seznam Příloh:

Příloha č. 1 – Změnové listy (1 list).

V Praze dne 8.12.2016



Ing. Jiří Beran
ředitel Centra sportu MV

za objednatele



V Liberci dne 4.12.2016



Ing. Jaroslav Košek
obchodní úsek
na základě plné moci
První podještědská stavební spol. s r.o.
za zhotovitele



Luděk Smrž
výrobní úsek
na základě plné moci
První podještědská stavební spol. s r.o.
za zhotovitele

Stavba: Rekonstrukce pokojů 2. a 3. NP ubytovny Biatlonu - Jablonec nad Nisou

Věc: Tabulka změnových listů

Poř. č.	Číslo změny	Popis	Částka bez DPH (Kč)	Částka s DPH (Kč)
1	01	Nové příčky 2.NP	82 917	100 329
2	02	Rekonstrukce stoupaček splaškové kanalizac	34 762	42 061
3	03	03 Ventily topení	5 146	6 227
4	04	Izolace potrubí v kotelně	2 641	3 196
5	05	Odpočet kuchyní	-224 000	-271 040
6	06	Zpevňování nebouraných příček maltou	7 987	9 664
7	07	Posun závěsného WC směrem do šachty	42 400	51 304
8	08	Přesun stoupaček splaškové kanalizace	14 112	17 075
9	09	Elektroinstalace odpočet světél, kabel nav	-13 188	-15 957
10	10	Zrcadlo v koupelnách	19 200	23 232
11	11	Vrtání, překlady, kanalizace VZT	-9 858	-11 928
12	12	Nátěr soklu olejovým nátěrem	5 625	6 806
13	13	Podlažka pod mazací stoly	1 950	2 360
14	14	Oprava popraskaných podlah 3.NP	16 848	20 386
15	15	Odvětrání koupelen 3. NP	10 322	12 490
16	17	Přechodové lišty	3 136	3 795
Celkem změny			0	0