




MC05X015QQ93


Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 0060/0/OMI/17

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** DECO group s.r.o.
zapsána v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96311
se sídlem: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Danielem Bartákem, jednatelem společnosti
IČO: 27101410
DIČ: CZ27101410
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 04.10.2017 Smlouvu o dílo č. 0060/0/OMI/17, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 08. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 09.11.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 18.03.2020, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Stavební úpravy komunikace Na Pomezí – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 946.000,-Kč bez DPH, tj. 1.144.660,-Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu potřeby prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro stavební povolení a rovněž prodloužení termínů na to navazujících dílčích částí díla. Termíny jsou prodlouženy o dobu nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR na celé zemi České republiky v období od 12.03.2020 do 17.05.2020, tj. 66 dnů.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínů odevzdání dílčích částí díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.3. písm. b), písm. c) a písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy do 22.08.2020;

c) dílo, dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 14.11.2020. Zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy (stavebního úřadu případně jiného příslušného správního orgánu) v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy nebo smlouvou vyžádaných jako předmět plnění zhotovitele, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu (stavebního úřadu) či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.

d) dílo dle odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 5 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného rozhodnutí stavebního úřadu;“

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dohody poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dohody, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.


- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 26/772/2020 ze dne 01.07.2020.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne ... 21 -07- 2020



za objednatele:
Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5

V Praze dne.....13.-07- 2020



za zhotovitele:
Daniel Barták,
jednatel DECO group s.r.o.