

Změnový list č. 2 ze dne 21. 7. 2020

Název stavby:	MŠ Hutnická – celková oprava prádelny
Číslo smluvního vztahu:	590/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 3. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle zadávací dokumentace.	
<u>Nové řešení:</u> 1) Výměna stávající podlahové vpusti. 2) Nátěr demontovaného radiátoru včetně potrubí. 3) Nová spádová vrstva z betonu do výšky 50 mm včetně likvidace původní nesoudržné vrstvy.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Do stávající vpusti nešly napojit nové odpady vedené v podlaze. 2) Sjednocení barvy topení a potrubí s barvou obkladu a novou výmalbou. 3) Při bourání podlahy z keramických dlaždic, byl zjištěn nesoudržný podklad, který byl nahrazen novou spádovou vrstvou.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	142 931,01 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla s DPH:	17 188,05 Kč
Nová cena díla s DPH:	160 119,06 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23 -07- 2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 21.7.2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 23 -07- 2020

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22 -07- 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 21.7.2020

Příloha změnového listu:



Dodavatel:

HRBEK stav, s.r.o.
Česká 173
440 01 Louny

IČ: 07733895

DIČ: CZ07733895

www.hrbekestav.cz

Odběratel:

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Tel.:

Nabídka č.: 20VN00120
 Datum zápisu: 13.07.2020
 Platno do:

Konečný příjemce:

MŠ Hutnická Most - Spádování podlahy, výměna guly, nátěr radiátoru a potrubí

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Spádování podlahy do výšky 50mm betonu - včetně likvidace původního nesoudržného betonu	20 m2	525,00		10 500,00 21%	2 205,00	12 705,00
Výměna podlahové vpusti - guly	1 kpl	2 100,00		2 100,00 21%	441,00	2 541,00
Nátěr potrubí	5 bm	45,00		225,00 21%	47,25	272,25
Nátěr radiátoru - včetně očištění (silně rezavý)	12 žebrc	115,00		1 380,00 21%	289,80	1 669,80
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				14 205,00	2 983,05	17 188,05 17 188,05

Vystavil: