

Změnový list č. 1 ze dne 21. 7. 2020

Název stavby:	"ZŠ Svážná - výměna hlavního rozvaděče el. energie"
Číslo smluvního vztahu:	106/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu SOD. Změna se týká smluvního termínu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní termín dokončení díla byl 22.7.2020.

Nové řešení: Nový termín dokončení díla je 14.8.2020.

Zdůvodnění změny: Zhotovitel zaslal objednateli žádost o posunutí konečného termínu dokončení díla s uvedením důvodů: dlouhé dodací lhůty všech komponentů k výrobě rozvaděče a samotná výroba dle PD, vytvoření prozatímního odběrního místa ČEZ Distribuce a.s., změna zastaralého přímého měření školy na nepřímé, dle přípojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	298 587,77 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	361 291,20 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	/
Navýšení ceny díla včetně DPH:	/
Nová cena díla bez DPH:	/
Nová cena díla včetně DPH:	/

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.07.2020
Nový termín dokončení díla:	14.08.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21.7.2020

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Žádost o posunutí termínu

[REDACTED]

Od: [REDACTED] montaze@reimont.cz>
Odesláno: pondělí 20. července 2020 11:59
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Předání staveniště - výměna rozvaděče na 1. ZŠ

Dobrý den,

žádám o prodloužení termínu dokončení stavby na 14.8.2020 z důvodu:

- 1.Termíny dodání všech komponentů k výrobě rozvaděčů a samotná výroba dle PD.
- 2.Vytvoření prozatimního odběrného místa ČEZ Distribuce a.s.
- 3.Změna zastaralého přímého měření školy na nepřímé dle přípojovacích podmínek ČEZ Distribuce.

Výše uvedené procesy včetně samotné montáže vyžadují časový harmonogram do 14.8.2020.

Děkuji.

S pozdravem

[REDACTED]
Vedoucí montáží

REIMONT-ELEKTRO s.r.o.
Dělnická 26, Most
mobil: [REDACTED]
email: montaze@reimont.cz
www.reimont.cz

Dne 18.06.2020 v 11:32 [REDACTED] napsal(a):

> Dobrý den, Zveme Vás na předání staveniště k akci „výměna hlavního > rozvaděče el. energie na 1. ZŠ v Mostě“. S pozdravem [REDACTED]

Logo AVG <<http://www.avg.com/internet-security>>
AVG.
www.avg.cz <<http://www.avg.com/internet-security>>

Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem