



1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.1.2020 na stavební práce pod názvem „Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 2. – Panské Nové Dvory – lokalita č. 3“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se mění o neprováděné práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.

K neprováděným pracím (méněpracím) došlo na základě vyjádření stávajícího provozovatele vodovodních řadů a z objektivních důvodů neprovedení celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o tyto neprováděné práce:

- Osazení vodoměrné šachty včetně kombinovaného vodoměru – na základě vyjádření stávajícího provozovatele není nutné tyto práce realizovat.
- Zřízení zátažného pažení - během výstavby nebylo nutno používat zátažného pažení v takovém rozsahu, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci.
- Použití drčeného kameniva a šterkopísku – během výstavby nebylo použito takového množství materiálu jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci.
- Účast geologa, hydrogeologa a provedení pasportizace studní - v průběhu stavby nevyvstala potřeba této činnosti, a to z důvodu, že ačkoli projektová dokumentace pamatovala na potřebnost těchto stavebních prací dodávek a služeb, není nutno tyto položky rozpočtu čerpat.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla	5 956 994,17 Kč	1 250 968,78 Kč	7 207 962,95 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 (dodatek č. 1 neměl vliv na změnu ceny díla)	5 956 994,17 Kč	1 250 968,78 Kč	7 207 962,95 Kč
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 1 551 222,69 Kč	- 325 756,76 Kč	- 1 876 979,45 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2	4 405 771,48 Kč	925 212,02 Kč	5 330 983,50 Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky dílem dle:



- a) ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, a to v části dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) dodatku č. 2, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku neprováděných prací činí 3,67 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla;
- b) ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, a to v části dle článku 1 odst. 1.1. písm. b) až d) dodatku č. 2, když ve smyslu ust. § 222, odst. 6 hodnota změny závazku v důsledku neprováděných prací činí 22,37 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 50 % oproti původní sjednané ceně díla.

Neprováděné práce tak byly poměřovány skutečným množstvím a účtovány dle smlouvy o dílo dle jednotkových cen, a to konkrétně dle článku 5 odst. 5.1. smlouvy, kde bylo ujednáno, že: v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr.

2. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 55. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 15.7.2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

RNDr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

Dušan Polách

jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn