

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 05/20-S09

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„**dodatek**“ a „**občanský zákoník**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

3) **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 05/20-S09 ze dne 14. 5. 2020 v článku 13. CENA ZA DÍLO.

13. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 616 381,- Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 955 821,01,- Kč („**Cena**“).

4) Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 15. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 387/15/RM/2020 ze dne 20. 7. 2020.

Přílohy:


- a) Změnový list č. 1

V České Kamenici dne 23.7.2020



Objednatel

V Benešově nad Ploučnicí dne 23.7.2020



Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava bezejmenného toku v parku u Kaple - změnový list č. 1	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Česká Kamenice	IČO	DIČ
Projektant		261220	CZ 00261220
Zhotovitel	Stavební firma Bardzák s.r.o. Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí	28745001	CZ 28745001
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Lukáš Bardzák		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
				0,00		0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
				0,00		0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
		0,00		0,00		0,00
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
		0,00		0,00		0,00
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní
		0,00				0,00
6		Montáž			18	NUS z rozpočtu
		0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	428 228,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
				0,00		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
				0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	428 228,00
Objednatel		24 ## % DPH	0,00
		25 ## % DPH	89 927,88
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	518 155,88
Datum		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel	Stavební firma Bardzák s.r.o.	27 Dodávky objednatele	0,00
	Sokolovská 114	28 Klouzavá doložka	0,00
	2 Benešov nad Ploučnicí	29 Zvýhodnění + -	0,00
Datum a podpis	IČO 287 45 001 DIČ CZ 287 45 001		

ROZPOČET



Stavba: Česká Kamenice - oprava bezejmenného toku v parku u Kaple - změnový list č. 1

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: město Česká Kamenice

Zhotovitel: Stavební firma Bardzák s.r.o.

Datum: 08.04.2020

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1.	X-stream potrubí 600/6m	ks	-	15 119,000	0,00
2.	x stream kolno 600/15°	ks	-	3 689,000	0,00
3.	x-stream koleno 600/30°	ks	-	3 987,000	0,00
4.	x -stream koleno 600/45°	ks	-	3 452,000	0,00
5.	x stream těsnění DN 600	ks	-	318,000	0,00
6.	Kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120 mm	ks	-	1 897,000	0,00
7.	Skrůž šachtová se stupadly DN 1000, výška 250, t 120 mm	ks	-	976,000	0,00
8.	Skrůž šachtová se stupadly DN 1000, výška 500, t 120 mm	ks	-	1 485,000	0,00
9.	Šachtové dno DN 1000, výtok 600 mm, výška 1000, t 225 mm	ks	-	6 974,000	0,00
10.	Vyrovňovací prstenec výška 60 mm, pro šachtový program t 120 mm	ks	-	214,000	0,00
11.	Poklop A15 BEGU bez odvětrání, rám BEGU	ks	-	1 345,000	0,00
12.	Šachtové klínové těsnění DN 1000 SG 18	ks	-	264,000	0,00
13.	Vstup PVC Quantum 600 s těsněním	ks	-	1 287,000	0,00
14.	doprava	kpl	-	7 300,000	0,00
15.	zemní práce	m3	482,000	749,000	361 018,00
16.	přesun hmot	t	715,000	94,000	67 210,00
17.	pomocné práce	kpl	-	35 680,000	0,00
18.	šterkospisek	t	-	317,000	0,00
19.	usazení šachty do betonu prostého	ks	-	7 890,000	0,00
20.	doprava šterkospisku	t	-	83,000	0,00
					<u>428 228,00</u>