

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251 108 225
www.czechaid.cz

Č.j.: 281197/2020-ČRA

Dodatek č. 3

Smlouvy č.j. 280741/2018-ČRA

k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem
„Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální
strategie s využitím GIS dat“

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená:	Mgr. Štěpánkou Liteckou, zastupující ředitelkou ČRA
Sídlem:	Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO:	75123924
Bankovní spojení:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:	0000 – 72929011/0710

(dále jen „ČRA“)

a

Zhotovitel:	GEOtest, a.s.
Zastoupený:	RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
Sídlem:	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
IČO:	46344942
DIČ:	CZ46344942
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	11506-621/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem „**Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat**“, č.j. 280741/2018-ČRA, uzavřená dne 25. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny v harmonogramu a strukturovaném rozpočtu v návaznosti na zpoždění způsobené epidemiologickou situací v České republice a Moldavsku v první polovině roku 2020. Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi uvedenými stranami.

- I.2. Na základě výše uvedených skutečností tento Dodatek č. 3 upravuje Přílohu č. 2 Projektového dokumentu (Časový harmonogram) a dále přílohu č. 2 Smlouvy (Strukturovaný rozpočet). Jejich nové znění tvoří Přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku.
- I.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- **Etapa 1:** ode dne podpisu smlouvy do 31. 11. 2018 částku **912 700,- Kč** (slovy: devět set dvanáct tisíc sedm set korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 2:** od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019 částku **4 640 300,- Kč** (slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 3:** od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku **3 832 600,- Kč** (slovy: tři miliony osm set třicet dva tisíc šest set korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 4:** od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku **1 496 400,- Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 5:** od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku **2 998 200,- Kč** (slovy: dva miliony devět set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 6:** od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021 částku **243 800,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc osm set korun českých) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

- I.4. Ostatní články a body Smlouvy, včetně ostatních příloh Projektového dokumentu, zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že celková cena díla ve výši 14 124 000,- Kč (čtrnáct milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých) se uzavřením tohoto dodatku nemění.
- I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
- I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- I.7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Časový harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu)

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet (Příloha č. 2 Smlouvy)

V Praze dne:

19/5/2020

V Praze dne:

25.5.2020

za ČRA:

Mgr. Štěpánka Lítecká
zastupující ředitelka ČRA



za zhotovitele:

RNDr. Lubomír Klímeck, MBA
člen představenstva GEOTest, a.s.

GEOTEST, a.s.
IČO: 244 112 627 00 Bmo
DIČ CZ4634494-2 (47)