



Dodatek č. 1

S180/dodo/0116/OIV

ke Kupní smlouvě č. S180/2020/0079/OIV

“Dodání a instalace mlžítka na dětském hřišti v parku Havlíčkovy sady (horní a Štika), Na Vodárně a Na Rybníčku“

SMLUVNÍ STRANY:

Kupující: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)

Prodávající: MĚŠŤÁK-SEVER s.r.o.
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, vložka C 231335
Sídlo: Teplárenská 602/9, Malešice, 108 00 Praha 10
IČ: 64572170
DIČ: CZ64572170
Zastoupený: [redacted] jednatelka společnosti
Bankovní spojení: KB Praha, č.ú. 194038120217/0100
Tel.: [redacted]

Článek I. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Dne 27. 4. 2020 uzavřel kupující s prodávajícím Kupní smlouvu č. S180/2020/0079/OIV (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a instalace celkem čtyř mlžítek, a to na dětském hřišti v parku Havlíčkovy sady (horní a Štika), Na Vodárně a Na Rybníčku.
- 1.2 Před započítím instalace mlžítka na horním dětském hřišti v Havlíčkových sadech se původně uvažovalo nad montáží konstrukce mlžítka na obvodový plášť objektu zázemí hřiště. Vzhledem ke stavu obvodové konstrukce objektu obloženého dřevěným obkladem, bylo nutno umístit mlžítka v travnaté části hřiště. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit technologii kotvení konstrukce mlžítka a zřídit přívod vody. Smluvní strany se při předání díla dohodly, že budou všechna mlžítka, za účelem možnosti regulace spínání a vypínání mlžítek v závislosti na venkovní teplotě vzduchu, osazena termostatickými spínači pro rozmezí teplot 0-60 °C. Veškeré změny jsou specifikované ve změnovém listu č. 1 z 19. 6. 2020. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

- 1.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně odstavce 1. článku IV. **Kupní cena**, který nyní zní takto:

Dodávka a instalace mlžítka	Bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
<i>Havlíčkovy sady – horní DH</i>	87.602,-	18.396,42	105.998,42
Havlíčkovy sady – dolní DH	58.490,-	12.282,9	70.772,90
U Vodárny	91.513,14	19.217,76	110.730,90
Na Rybníčku	58.435,33	12.271,42	70.706,75
Cena celkem	296.040,47	62.168,50	358.208,97

Článek II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti
2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2.3 Dodatek se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž tři obdrží kupující a dva prodávající.

V Praze, dne: 15.7.2020




kupující

Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta MČ Praha 2



Za OP: Mgr. Jan Bureš

V Praze, dne: 15.7.2020



prodávající

jednatelka společnosti

MĚŠŤÁK-SEVER s.r.o.
Teplárenská 602/9
108 00 Praha 10 - Malešice
DIČ: CZ64572170
IČO: 64572170

Název akce: Dodávka a instalace mlžítetek na DH v parku Havlíčkovy sady, Na Vodárně a Na Rybníčku

Číslo smlouvy: S180/2020/0079/OIV

Změnový list č. 1

Datum: 19.6.2020

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce jsou vyvolány dodatečnými stavebními úpravami, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměr, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro dokončení stavební zakázky. Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) nebo v aktuální úrovni ceníku URS.

Specifikace víceprací a méněprací:

1.1 - V parku Havlíčkovy sady na horním dětském hřišti se uvažovalo s montáží konstrukce mlžítka na obvodový plášť objektu zázemí hřiště. Po důkladné prohlídce a kontrole obvodové konstrukce objektu, který je obložen dřevěným obkladem, bylo rozhodnuto o umístění mlžítka ve volném prostoru hřiště v travnaté ploše. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit technologii kotvení kovové konstrukce mlžítka a zřídit přívod vody.

Méněpráce: 59 870,- Kč

Vícepráce: 72 902,- Kč

Vícenáklad: 13 032,- Kč bez DPH.

1.2 - Při předání díla bylo rozhodnuto, že budou osazeny na všechny nainstalované mlžítka termostatické spínače pro rozmezí teplot 0-60°C za účelem možnosti regulace spínání a vypínání mlžítetek v závislosti na venkovní teplotě vzduchu. Celkem bude nainstalováno 7 kusů termostatů.

Vícepráce: 14.700,- Kč bez DPH.

Přílohou změnového listu je položkový soupis prací – rozpočet.

GDS:

Měšťák-Sever s.r.o., zastoupený [redacted]

Investor:

Městská část Praha 2, zastoupená: Ing. Helenou Čejkovou

Ohodnocení změny:

Vícepráce (VP) celkem:

87 602,- Kč bez DPH

Méněpráce (MP) celkem:

59 870,- Kč bez DPH

Vícenáklady (VP-MP) celkem: **27 732 Kč bez DPH, tj. 33 555,72 Kč vč. DPH**

Předkládá: [redacted] ředitel společnosti Měšťák – Sever s.r.

Odsouhlasení změny: Ing. Helena Čejková, OMI/OI [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
změna provedení mlžítka
Objekt:
horní DH - Havlíčkovy sady

KSO:
Místo: Praha 2

Zadavatel:
Městská část Praha 2

Uchazeč:
Městák-Sever s.r.o., Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 64572170
DIČ: CZ64572170

Cena bez DPH

72 901,88

DPH základní	Základ daně	Výše daně
snižená	72 901,88	15 309,39
zákl. přenesená	0,00	0,00
sniž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	15 309,39
15,00%	0,00
21,00%	0,00
15,00%	0,00
0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 211,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna provedení mížítka

Objekt:

horní DH - Havlíčkovy sady

Místo:

Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Měšťák-Sever s.r.o., Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

0

Zpracovatel:

0

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 901,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna provedení mířítka

Objekt:

horní DH - Havlíčkovy sady

Místo:

Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Měšťák-Sever s.r.o., Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10

Datum:

Projektant:

0

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								72 901,88
1			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Výkopy formou sondy, v místě je vedena zálivka.	m3	1,580	366,00	578,28	
2			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	1,580	180,00	284,40	
3			Uložení sypaniny na skládky	m3	1,580	420,00	663,60	
4			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	4,000	220,00	880,00	
5			Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	274,00	1 096,00	
6			Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	4,000	96,00	384,00	
7			osivo směs travní univerzál	kg	0,200	130,00	26,00	
8			Ošetření trávníku jednotázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	5,00	20,00	
9			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,240	2 180,00	523,20	
10			Bednění základů patek zařízení	m2	0,200	1 320,00	264,00	
11			Bednění základů patek odstranění	m2	0,200	236,00	47,20	
12			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,020	1 240,00	24,80	
13			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	8,400	646,00	5 426,40	
14			potrubí vodovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m	8,400	146,00	1 226,40	
15			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu	kus	1,000	360,00	360,00	
16			Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	4,000	360,00	1 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,400	458,00	3 847,20	
18			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	8,400	346,00	2 906,40	
19			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	346,00	1 384,00	
20			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	7,000	205,00	1 435,00	
21			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	7,000	115,00	805,00	
22			Montáž prvků městské a zahradní architektury - výtokový stojan a ovládací skříň mřížka	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	
23			mřížko včetně vnitřních rozvodů, solárního panelu a základové desky, mat. AK ocelové profily s výtrysky, řídicí skříňka mřížka včetně vybavení ovládacího systému	kus	1,000	35 840,00	35 840,00	
24			Provozní zkoušky, seřízení funkce a spuštění	kpl	1,000	1 990,00	1 990,00	
25			Geodetické zaměření	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	