

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S936/2017/356

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsány v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupeny na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná: [redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Vratislav Mansfeld**

IČO: 151 67 879

DIČ: není plátce DPH

místem podnikání: Zahradní 457, Liberec, 460 01

č. telefonu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo č. S936/2017/356 (dále jen smlouva) v uvedených bodech takto:

### I.

### P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Projektová dokumentace pro legalizaci stávajícího stavu, stavební řízení a realizaci stavby: „Obnova RN Ortel - PD + AD“**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a smlouvou.

## II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly, že ve smlouvě se ruší:

- a. čl. I. odst. 1 bod 1.2
- b. čl. I. odst. 10
- c. čl. II. odst. 3
- d. čl. III. odst. 2
- e. čl. III. odst. 5
- f. čl. VI. odst. 4

Důvod zrušení: domluva smluvních stran, že autorský dozor nebude předmětem závazku.

2. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění věta třetí tak, že je nahrazena větou: „Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“ Důvod změny: domluva smluvních stran, že autorský dozor nebude předmětem závazku.
3. V čl. V. odst. 1 smlouvy se mění osoba, jíž má být dílo předáno, tak, že „[REDAKCE]“ je nahrazen osobou „[REDAKCE]“. Důvod změny: personální změny u objednatele.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí objednatel. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

V Liberci, dne: 22-07-2020

V Liberci, dne: 22.07.2020

[REDAKCE]

Zhotovitel  
Vratislav Mansfeld

[REDAKCE]

Za objednatele  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec

[REDAKCE]