



Dodatek č. 1

S 180 / 2020 / 0122 / OIV

ke Smlouvě o dílo „Havlíčkovy sady – oprava ohradní zdi okolo parku - PD“  
smlouva č. S180/2020/0080/OIV

**SMLUVNÍ STRANY:**



**Objednatel:** Městská část Praha 2  
**Sídlo:** nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2  
**IČ:** 000 63 461  
**DIČ:** CZ 00063461  
**Zastoupený:** ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

**Zhotovitel:** Delta final s.r.o.  
**Zapsaný:** u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93536  
**Sídlo:** Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9 - Kyje  
**IČO:** 27062759  
**DIČ:** CZ27062759  
**Zastoupený:** [redacted], jednatel společnosti  
**Bankovní spojení:** 1031023867/5500  
**Tel.:** [redacted]

**Článek I.**

**VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

1. Dne 22. 4. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2020/0080/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu k připravované stavbě: Havlíčkovy sady – oprava ohradní zdi okolo parku.
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo, z důvodu nutných **změn v rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo**, k rozšíření předmětu díla, a s tím související úpravě ceny za dílo.

**Článek II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění smlouva o dílo níže uvedeným způsobem.
2. V čl. **III. Předmět díla** se rozšiřuje závazek zhotovitele o zpracování projektové dokumentace na opravu ohradní zdi, od stavby na pozemku č. parc. 1373 („trafika“) k hranici pozemku č. parc. 1323. Součástí bude rovněž repase výplní a mříží na objektu „trafiky“ včetně opravy omítek.

3. Odst. 1. článku **V. Cena za dílo a platební podmínky** nově zní:

1. *Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:*

Havlíčkovy sady – oprava ohradní zdi okolo parku - PD	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu (15 % z celkové částky)	82 100,-	17.241,-	99.341,-
Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu (10 % z celkové částky)	54 700,-	11.487,-	66.187,-
Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu (30 % z celkové částky)	164 300,-	34.503,-	198.803,-
Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu (35 % z celkové částky)	191 600,-	40.236,-	231.836,-
Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu (10 % z celkové částky)	54 700,-	11.487,-	66.187,-
<b>Celková cena</b>	<b>547 400,-</b>	<b>114.954,-</b>	<b>662.354,-</b>

**Článek IV.  
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- Ostatní ustanovení smlouvy č. S180/2020/0080/OIV ze dne 22. 4. 2020 zůstávají beze změn v platnosti.
- Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v tomto dodatku, resp. o samotném uzavření smlouvy nebo dodatku. Dále zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva, tento dodatek smlouvy (i případné další dodatky) byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených objednatelem, resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne: 29. 06. 2020

V Praze, dne:



Za objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2

Za OP: Mgr. Jan Bureš

V Praze, dne: 13. 4. 2020

Za zhotovitele

jednatel společnosti

