

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 006		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	provedení podkladních betonů		
Podklad pro změnu:	PD výkres č. D001_20_01.005.00 Nosná konstrukce - základy, D001_20_01.0102.00 Nosná konstrukce - řezy - Část 2, D001-01_10_0097.00 Půdorys základy, D001-01_10_0101.00 Sanace spodní stavby; Změnový list projektanta ZLP 06/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr. Změnový list obsahuje doplnění soupisu prací v roznášecí vrstvě z pokladního betonu tl.500mm pod vodní nádrží. Jedná se o doplnění položek a výměr chybějících v soupisu prací.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 06/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		201 305,54	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		201 305,54	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací ostatní (foto , v ýkresy) Změnový list projektanta ZLP 06/LS		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	