

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 007		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	prohloubení výkopů místnost B.1.51		
Podklad pro změnu:	PD výkres 001_ARS_008_vykSTA-01L; Změnový list projektanta ZLP 05/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je prohloubení výkopové figury v půdoryse výkopů pro stavební konstrukce v místnosti datového centra s dvojitou podlahou, která nebyla v původní DPS dořešena. Jedná se o chybu v PD, kdy chybějící figura pro výkopy je prohloubena v rozsahu uvedené místnosti o 240 mm.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5</p> <p>Změnový list vychází ze změnového listu projektanta ZLP 05/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		39 066,89	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		39 066,89	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<p>soupis méněprací - víceprací ostatní ( foto , v ýkresy) změnový list projektanta ZLP05/LS</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	15.07.2020	