

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 008		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Prostupy klenbami pro VZT		
Podklad pro změnu:	PD výkres č. DPS_002-01_ARS_0230_prosVZT; Změnový list projektanta ZLP01-V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nutnost statického zajištění kleneb při provádění vstupů pro VZT potrubí v 1.PP. Tato změna reaguje na skutečný stav kleneb, který se projevil až po odkrytí rubu klenby a řeší práce spojené se statickým zajištěním kleneb, které nejsou ve smluvním soupisu prací zahrnuty. Přes náležitě provedný stavebně technický průzkum nebyl tento stav v době zpracování PD předvídatelný.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP01-V.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		105 839,08	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		105 839,08	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP01-V ostatní (výkresy)		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	15.07.2020	