

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 017		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava tvaru vodní nádrže/bazenu		
Podklad pro změnu:	Výkres č. 0102_půdorys 1.NP-r01L, 0103_půdorys 2.NP-r01L, 0104_půdorys 3.NP-r01L, 0105_půdorys 4.NP-r01L, 0200_řezA-r01L, 0203_řezE-r01L; Změnový list projektanta ZLP 14/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Vzhledem k podmínkám veřejné zakázky nebyl specifikován konkrétní výrobce bazénové technologie, která byla zadána pouze parametricky. Dodávka stavby byla vysoutěžena na základě nabídky zhotovitele s již konkrétní bazénovou technologií, která vyžaduje drobné úpravy v konstrukci bazénu.</p> <p>Změna tvaru konstrukce bazénu vyplynula z podkladů vybraného zhotovitele bazénové technologie. Jedná se o úpravu úrovně dna nádrže a vodní hladiny, upřesnění návaznosti obvodové ztužující žb desky 4.NP na detail osazení bazénového odtokového žlábků s přelivnou hranou, doplnění prostupů a drážek do žb konstrukce nádrže pro instalaci konkrétních prvků technologie, upřesnění a doplnění žb konzol pod hladinou vody, upřesnění tvaru a umístění bazénového kulatého okna a upřesnění spádování podlahy na technických ochozech kolem nádrže v 1-3.NP.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 14/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		139 139,15	Kč bez DPH
přípočty celkem:		139 139,15	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací ostatní (v ýkresy) změnový list projektanta ZLP 14/LS		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	