

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

| | | | |
|---|---|--------------|------------|
| Stavební akce: | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 019 | | |
| Dotčená část stavby: | 001.10 Ležácké sklepy | | |
| Název / označení změny: | Doplnění potrubí UT pro podlahové vytápění | | |
| Podklad pro změnu: | Změnový list projektanta ZLP 26/LS | | |
| Registrační číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703 | | |
| Zdůvodnění a popis změny: | <p>Důvodem změny je nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr. Změnový list obsahuje práce a dodávky spojené s provedením potrubí UT pro podlahové vytápění dle platné DPS, které nejsou obsažené ve smluvním soupisu prací. Jedná se o doplnění položek a výměr chybějících v soupisu prací.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 26/LS.</p> | | |
| Vliv změny na termín realizace: | ANO | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | NE | |
| Náklady na změnu celkem: | | 1 037 391,64 | Kč bez DPH |
| přípočty celkem: | | 1 037 391,64 | Kč bez DPH |
| odpočty celkem: | | 0,00 | Kč bez DPH |
| Přílohy: | soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP 26/LS | | |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET | Ing. Lukáš Dušta | 15.07.2020 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Jiří Voslář | 15.07.2020 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník | 15.07.2020 | |
| - vedoucí odd. přípravy | Ing. Jaroslav Petrák | 15.07.2020 | |
| - TDS | Luděk Jandoš | 15.07.2020 | |
| - TDS | Bc. Miloš Nováček | 15.07.2020 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | 15.07.2020 | |
| ÚKEP | Bc.Jana Pachmanová | 15.07.2020 | |