

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 020		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Přesazení tisu u objektu vily		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 29/LS; revize dokumentu projektové dokumentace - 901 Sadové úpravy R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je nutnost přesazení stávajícího stromu (tis), který měl být dle projektové dokumentace na místě ponechán. Jelikož je tento strom jedovatý a není vhodný pro umístění na budoucím nově budovaném dětském hřišti, je nutné jej přemístit. Změnový list obsahuje práce spojené s přesazením tisu. Revizí dokumentu projektové dokumentace 901 Sadové úpravy R01 došlo i k doplnění technologického postupu přesazení tisu. Jedná se o doplnění položek a výměr chybějících v soupisu prací. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 29/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		32 007,80	Kč bez DPH
přípočty celkem:		32 007,80	Kč bez DPH
odpočty celkem:			Kč bez DPH
Přílohy:	<p>soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP 29/LS</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	