

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 023		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Změna způsobu odstranění olejového nátěru		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP21-V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je nemožnost provedení odstranění olejového nátěru soklu, dle předpokladu projektové dokumentace, škrábáním. Projektant proto navrhl odstranit tento olejový nátěr včetně fermeží napuštěného podkladu otlučením omítek v plném rozsahu v nezbytné tloušťce. Tato změna reaguje na skutečný stav soudržnosti odstraňovaných materiálů, které nebylo možné předvídat i přes náležitou péči při provedení stavebně technického průzkumu, který připouštěl řešení navržené v PD.</p> <p>Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP21-V.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		29 331,14	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		46 072,78	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-16 741,64	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	Změnový list projektanta ZLP 21-V		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	