

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 027		
<i>Dotčená část stavby:</i>	001.10 Ležácké sklepy		
<i>Název / označení změny:</i>	Betonové základy - doplnění		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP 11/LS		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Důvodem této změny byla nutnost doplnění základových pasů a patek pod nové nosné konstrukce na základě dodatečně zjištěných skutečností, kdy po provedených výkopech a odstranění původního zdiva, byla zjištěna absence základových pasů pod původní obvodovou stěnou, která byla založena pouze na cihelném a soklovém zdivu vyrovnávající výškový rozdíl terénu a podlahy. Dále se projevilo, že vybouráním tohoto zdiva bylo narušeno založení žel.bet. pilířů obloukové haly. Základy skeletu na osách 12/Q, R, T, U dosahovali havarijního stavu a bylo nutné provést jejich stabilizaci žel.bet. prstencem. I přes náležitou péči při provedení stavebně technického průzkumu nebyl tento nesoulad odhalen a tuto skutečnost nebylo možné předvídat</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 11/LS.</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		189 937,62	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		189 937,62	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací</i>	<i>změnový list projektanta ZLP 11/LS</i>		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	15.07.2020	