

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace**

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov

IČO 06668356

DIČ CZ06668356

zástupce Ing. Josef Matyáš, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **W.H.A. system, spol. s r. o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C12700

se sídlem Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk

IČO 61945251

DIČ CZ61945251

zástupce Radek Sedláček, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-008715 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 1, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. V návaznosti na změnu dle odst. 3 dále dochází k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro realizaci plnění. Tato změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Doba plnění dle článku 6 odst. 3 se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 21. 8. 2020.

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	5.747.364,00
Vícepráce dle změnového list č. 1 v Kč bez DPH	495.773,00
Méněpráce dle změnového list č. 1 v Kč bez DPH	0,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	6.243.133,00
DPH v Kč samostatně	1.311.057,93
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 4	7.554.190,93


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení


1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Za objednatele v Hronově dne 23.7.2020



Za zhotovitele v Šumperku dne 23.7.2020



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1	
Zhotovitel:	W.H.A. system spol. s.r.o., Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk	
Objednatel:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Hostovského 910, 549 31 Hronov	
Změnový list vystavil:	[signature]	
Datum:	9.7. 2020	

Předmět změny: Předmětem změny je výměna silnoproudých zásuvkových rozvodů a doplnění rozvodů strukturované kabeláže

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k havarijnímu stavu stávajících silnoproudých zásuvkových rozvodů a rozvodů strukturované kabeláže ve 2 NP školy bylo na základě požadavku provozovatele rozhodnuto o výměně dle předložené projektové dokumentace.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet, výkresová dokumentace GP

Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒	vyšší moc ☐
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 495 773,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 495 773,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 21.08.2020	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		

