

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace  
pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při  
realizaci stavby**

**Název zakázky: „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.  
etapa“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2586/2019

SUB.ISPROFIN: 5713510010

**a**

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

Korespondenční adresa: Heršpická 758/13, 619 00, Brno (dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S – 089 – 2019

uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění druhé dílčí etapy, a to v důsledku pokynu objednatele k přerušení prací na Díle ze dne 13.2.2020 a následnému pokynu objednatele k obnovení prací na Díle ze dne 3.6.2020. Pokyn k přerušení prací na díle byl vydán v důsledku potřeby koordinace s připravovaným projektem opravných prací Správy tratí Olomouc. Dále pak se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, když v důsledku již zmíněné koordinace byly zapotřebí další, nekalkulované, projekční práce v celkové hodnotě 265.200,-Kč.
- 1.3 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, kdy smluvní strany mění čl. 3 Smlouvy: **PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**, a to následovně:
- 1.3.1 Smluvní strany mění čl. 3.3 Smlouvy, kdy se tento v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
- Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*
- Celková cena Díla bez DPH: 1 752 200,- Kč**
- Slovy: milionsedmsetpadesátdvatisícdvěstě korun českých*
- Z toho:*
- A) Cena za zpracování DSP bez DPH: 1 687 200,- Kč**
- Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).*
- B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 65 000,- Kč**
- Uvedená cena představuje pracnost 100 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.*
- 1.3.2 Smluvní strany mění dále přílohu č. 1 Smlouvy: Specifikace Díla, kdy na konec této přílohy vkládají bod č. 8 následujícího znění:
8. Předmětem plnění je i zajištění koordinace s připravovaným projektem opravných prací Správy tratí Olomouc .
- 1.4 V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je jako příloha nedílnou součástí

---

tohoto Dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku aktualizace Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 2.3 Součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č.1: Příloha č. 4: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 13.7.2020

V Brně dne 14.7.2020

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel společnost  
EXprojek s.r.o.

## Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

#### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

**Fakturováno bude 1 137 600,- Kč**

#### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla se zpracovanými připomínkami

- bude dokončeno a předáno **do 26.6.2020**

**Fakturováno bude 549 600,- Kč**

#### **3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 3 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 14x v digitální uzavřené formě, bez rozpočtů + 1x digitální uzavřené formě rozpočet stavby, 1x CD ekonomické hodnocení stavby

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)).

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 981693

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 120a7229-841a-4c8b-b950-07a2c3ca0ef5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.07.2020 11:05:00



802299be-eafd-49c9-a0e5-11e45d617277