

Č.j.:SPH 1026/2020  
ZČ: 139.002.00.000.1  
ID RS smlouvy: 8595667  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k   č . 2**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020 na akci „Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **SDRUŽENÍ VIKÁRKA**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

#### **společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s., o.z. Roztoky**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
zastoupena: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934  
plátce DPH

**společník 2: ID Stavby Bohemia s.r.o.**  
se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8  
zastoupena: Petrem Spilkou, jednatelem  
IČO: 06501460  
DIČ: CZ06501460  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 283231  
plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH  
2864/2019 ze dne 17.1.2020 (dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  
následovně:

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem  
následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vyvolané vícepráce, které před zahájením provádění díla  
objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal. Předmět plnění se současně zužuje o  
méněpráce, tj. práce, které zhotovitel v rámci provádění díla neprovede. Všechny práce jsou  
specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

2. Smluvní strany se dohodly na omezení provádění díla sjednaného ve Smlouvě, přičemž  
zhotovitel v roce 2020 dokončí práce na akci v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto  
Dodatku.

3. Tímto Dodatkem se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení  
„splnění díla“, z důvodu přerušení provádění díla vzhledem k uzavření areálu Pražského  
hradu v době vyhlášeného nouzového stavu v České republice a z důvodu vyvolaných  
víceprací, následovně:

„splnění díla: do 31.5.2021 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu  
sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

4. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího  
znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 3.823.262,84 Kč  
(slovy: třímilionsmsetdvacetřítisícdvěstěšedesát dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů)

Cena méněprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 833.324,62 Kč  
(slovy: osmsetřicettřítisícřístadvacetčtyři korun českých a šedesát dva haléřů)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací bez DPH: 2.989.938,22 Kč  
(slovy: dvamilionýdevětsetosmdesátdevěttisícdevětsetřicet osm korun českých a dvacet dva haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 125.120.614,89 Kč  
(slovy: stadvacetpětmilionůstadvacet tisíc šest set čtrnáct korun českých a osmdesát devět haléřů)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 128.110.553,11 Kč  
(slovy: stadvacet osmmilionůstodeset tisíc pět set padesát tři korun českých a jedenáct haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 26.903.216,15 Kč  
(slovy: dvacetšest milionůdevětsetřítisícdvěstěšestnáct korun českých a patnáct haléřů)“

5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti tohoto Dodatku předložit objednateli bankovní záruku, případně dodatek k již předložené bankovní záruce, ze které bude vyplývat dodržení podmínky platnosti bankovní záruky stanovené v článku VIII., odst. 4 smlouvy.

6. Dosavadní příloha č. 5 Smlouvy (harmonogram provádění díla) je nahrazena přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

č. 2 - Aktualizovaný harmonogram včetně finančního plnění 06 – 12/2020

V Praze dne

V Praze dne

.....  
Ing. Petr Kašpar  
člen představenstva  
POHL cz, a.s., o.z. Roztoky

.....  
Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu

.....  
Petr Spilka  
jednatel  
ID Stavby Bohemia, s.r.o.