

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S202000146
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Nymburk, Regenerace panelového sídliště Jankovice – I. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Jednající/zastoupená: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic

tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz .

Bc. Zuzana Nekovářová, tel.: 601 012 936, e-mail: zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: SOVIS, a.s.
Sídlo: V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Gabrielou Petrželkovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

František Jetmar, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článků Smlouvy:

Článek I. Smluvní strany, který se mění takto:

2. Zhotovitel: SOVIS, a.s.
Sídlo: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300
Zastoupená: Gabrielou Petrželkovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

František Jetmar, e- mail: frantisek.jetmar@sovis.cz, tel.č. +420 606 623 659
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Zbývající odstavce článku I. Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II. Účel a předmět smlouvy, se mění takto:

8. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Františkem Jetmarem, stavbyvedoucím, mob.: [REDACTED] Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

Odstavec 15. – je vypuštěn

Zbývající odstavce článku II. Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Cena díla – který se mění takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD a dodatků SoD	17.580.000,- Kč	3.691.800,- Kč	21.271.800,- Kč
Cena dle dodatku SoD č.1	+293.983,- Kč	+61.736,43 Kč	+355.719,43 Kč
Cena celkem	17.873.983,- Kč	3.753.536,43 Kč	21.627.519,43 Kč

cena včetně DPH slovy celkem:

dvacetjednamilionůšestsetdvacetsedumtisíc pětsetdevatenáct korun a čtyřicet tři haléřů.

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změn:

Změnový list č. 1 – Zhotovitel předložil návrh změnového listu č. 1, který reflektuje zjištěné vícepráce v rozsahu:

01 Bourání podkladního železobetonu - podkladová vrstva byla tvořena oproti předpokladu prostého betonu železobetonem

02 Kácení smrků před domy č.p.2112 a 2114 - vzhledem ke špatnému stavu (proschnutí) smrků bylo nutno pokácet 2 ks

03 Změna povrchu chodníku za domy 2110 až 2114 - dlažba x živice - změna provedena z důvodu lepšího komfortu užívání a nižší hlučnosti provozu

04 Úprava výškového uložení kabelu ČEZ (U trafostanice) - nutno provést snížení uložení kabelu - kolize se souvrstvím komunikace

05 Zakrytí staré horkovodní šachty u č.p.2112 - stará horkovodní šachta koliduje s konstrukcí chodníku – nutnost ubourání zakrytí šachty aby bylo možno položit konstrukci chodníku"

Článek V. Platební podmínky, který se mění takto:

Odstavec 3. c), d) jsou vypuštěny

Zbývající odstavce článku V. Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek X. Odstoupení od Smlouvy, zánik Smlouvy – který se mění takto:

Odstavec 2. je vypuštěn

Zbývající odstavce článku X. Smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání Dodatku č. 1

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 296 ze dne 8.7.2020.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne: 16.07.2020

V Nymburce, dne: 23.07.2020

.....

Gabriela Petrželková

vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

.....

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

starosta

Změnový list č. 1

V Nymburce 24.6.2020

Nymburk Regenerace panelového sídliště Jankovice I.etapa

Objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: SOVIS CZ,a.s.
V Mlejniku 3a/608, 500 11 Hradec Králové

Zpracoval: Bc. Zuzana Nekovářová

Schválil TDS: Ing. Jiří Friedel

Vícepráce - zjištěné vícenáklady v průběhu prací

V průběhu stavebních prací byly zjištěny tyto vícepráce:

01 Bourání podkladního železobetonu - podkladová vrstva byla tvořena oproti předpokladu prostého betonu železobetonem

02 Kácení smrků před domy č.p.2112 a 2114 - vzhledem ke špatnému stavu(proschnuté) smrků bylo nutno pokácet 2 ks

03 Změna povrchu chodníku za domy 2110 až 2114 - dlažba x živice - změna provedena z důvodu lepšího komfortu užívání a nižší hlučnosti provozu

04 Úprava výškového uložení kabelu ČEZ (U trafostanice) - nutno provést snížení uložení kabelu - kolize se souvrstvím komunikace

05 Zakrytí staré horkovodní šachty u č.p.2112 - stará horkovodní šachta koliduje s konstrukcí chodníku - nutnost bourání zakrytí šachty aby bylo možno položit konstrukci chodníku

SoD č. S202000146 ze dne 8. 4. 2020

Cena bez DPH

17 580 000,- Kč

Vícepráce - ZLč.1 bez DPH

293 983,- Kč

/celkem + 293 983,- Kč bez DPH /

tj. nárůst VCP celkem o 1,67 %

Zdůvodnění:

Potřeba změny byla vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl.43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst.1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)

Změny popsány - viz výše

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20007-ZL01

Stavba: Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa

KSO:
Místo: Nymburk

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel:
Město Nymburk

IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:
SOVIS CZ, a.s.

IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Hoffman

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH	293 983,00
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	293 983,00	61 736,43
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	355 719,43
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO NYMBURK
pro rozvoj a investice
8 28 NYMBURK
- 1 -

SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnsku 608/3a, 500 11
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

KIPS Nymburk s.r.o.
Palackého tř. 233
288 02 Nymburk
IČ: 26703519



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20007-ZL01

Stavba: Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa

Místo: Nymburk

Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Jiří Hoffman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		293 983,00	355 719,43
01	Bourání podkladního železobetonu	261 531,70	316 453,36
02	Kácení smrků před č.p. 2112 a 2114	3 547,56	4 292,55
03	Změna chodníku dlažba x živice za domy 2110 až 2114	18 048,94	21 839,22
04	Úprava výškového uložení kabelu CEZ (u Trafostanice)	3 747,15	4 534,05
05	Zakrytí staré horkovodní šachty u č.p.2112	7 107,65	8 600,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa

Objekt:

01 - Bourání podkladního železobetonu

Místo: Nymburk

Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

261 531,70

D HSV Práce a dodávky HSV

261 531,70

D 1 Zemní práce

261 531,70

1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-1 235,000	83,68	-103 344,80
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-720,000	147,15	-105 948,00
3	K	113107176	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 235,000	152,00	187 720,00
4	K	113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	720,000	264,80	190 656,00
5	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-1 150,000	105,21	-120 991,50
6	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 150,000	185,60	213 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa

Objekt:

02 - Kácení smrků před č.p. 2112 a 2114

Místo: Nymburk

Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 547,56

D HSV Práce a dodávky HSV

3 547,56

D 9-2-1 Odstranění

3 547,56

1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	2,000	196,75	393,50
2	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 296,96	2 593,92
3	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	18,72	37,44
4	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	194,76	389,52
5	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	48,04	96,08
6	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	3,22	6,44
7	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	6,64	13,28
8	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	8,69	17,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa

Objekt:

03 - Změna chodníku dlažba x živice za domy 2110 až 2114

Místo:

Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 048,94

D HSV Práce a dodávky HSV 18 048,94

D 5-3 Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů -107 422,86

1	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-241,000	266,93	-64 330,13
2	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-198,584	157,00	-31 177,69
3	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná hnědá	m2	-49,646	240,00	-11 915,04

D 5-5 Konstrukce E - zesílený chodník -5 390,01

4	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	-6,000	104,90	-629,40
5	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	-5,000	328,68	-1 643,40
6	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-5,000	289,31	-1 446,55
7	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-4,120	285,00	-1 174,20
8	M	59245009-2	dlažba skladebná betonová 100x100x80mm barevná hnědá	m2	-1,030	482,00	-496,46

D 5-7 Konstrukce G - živičný chodník 5 275,27

9	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	6,000	90,37	542,22
10	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	5,000	319,63	1 598,15
11	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	5,000	253,76	1 268,80
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	5,000	18,84	94,20
13	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,5 kg/m2	m2	5,000	9,43	47,15
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000	344,95	1 724,75

D 5-8 Konstrukce - živičný chodník š. 2,0m 118 943,14

15	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	241,000	38,00	9 158,00
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	241,000	18,84	4 540,44
17	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	241,000	436,70	105 244,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 643,40

18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	205,17	4 103,40
19	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	20,000	127,00	2 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa

Objekt:

04 - Úprava výškového uložení kabelu ČEZ (u Trafostanice)

Místo: Nymburk

Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 747,15

D HSV Práce a dodávky HSV

3 747,15

D 1 Zemní práce

3 116,64

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,160	604,00	3 116,64
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D SO 401 Veřejné osvětlení - etapa I

630,51

2	K	40205	Výstražná folie 33cm	m	6,000	9,00	54,00
3	K	Pol01	Kabelové lože z přesáté zeminy nebo písku	m3	0,210	352,45	74,01
4	K	Pol03	Zához rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	6,000	75,00	450,00
5	K	Pol04	Zhutnění a finální úprava ostatního terénu v zemina třídy 3	m2	2,100	25,00	52,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa

Objekt:

05 - Zakrytí staré horkovodní šachty u č.p.2112

Místo: Nymburk

Datum: 21. 5. 2020

Zadavatel: Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Zpracovatel: Jiří Hoffman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 107,65

D HSV Práce a dodávky HSV

7 107,65

D 1 Zemní práce

242,44

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,656	146,40	242,44
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 2 Zakládání

4 950,00

2	K	291211111R	Zřízení plochy ze silničních panelů, vč. dodání panelu	m2	3,000	1 650,00	4 950,00
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 315,01

3	K	9660511-1	Bourání zdí z betonových nebo keramických tvarovek	m3	0,864	1 522,00	1 315,01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě

600,20

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,901	48,52	92,24
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	17,109	12,69	217,11
6	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,901	153,00	290,85