

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství			50
Došlo:	03. 07. 2020		
Fořadové číslo:	30357		
Počet listů:	Počet příloh listů:	Čas:	
4	svazků: /	/	

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 10-7/20
č. smlouvy objednatele: 269/2020

Název díla:

ČS Teplička - práh u měrného profilu – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zastupuje objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

ENVISYSTEM, s.r.o.

U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5

IČO:

48585904

DIČ:

CZ48585904

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Smlouva o dílo

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 17843

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.04.2020.

Termínový dodatek č. 1 k SOD č. 269/2020 je uzavírán z důvodu opatření COVID-19. Dotčené orgány státní správy vykonávaly činnost v omezeném režimu, proto došlo k časové prodlevě při vydávání potřebných stanovisek.

Dodatkem č. 1 se mění následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín provedení díla:

- a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
- b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 60 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy).
- c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

Doba plnění může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Termíny dokončení díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, a to o dobu trvání takových překážek.

Specifikace podmínek pro vyhrazenou změnu:

MPV (majetkoprávní vypořádání), získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání a zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy č. 269/2020

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV): **do 30.08.2020**

Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele): **do 30.09.2020**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

Doba plnění může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Termíny dokončení díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, a to o dobu trvání takových překážek.

Specifikace podmínek pro vyhrazenou změnu:

MPV (majetkoprávní vypořádání), získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání a zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově, dne 08-07-2020

V Praze, dne 30.6.2020

