

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

**číslo smlouvy objednatele:**

**číslo smlouvy zhotovitele: 645 500 011/2020**

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Zhotovitel:

Firma: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v OR: zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Organizační jednotka a adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Bankovní spojení: XXX

XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:

Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru VZ, OŘ Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

provozních a technických:

Michal Radoňský, vedoucí provozu infrastruktury SSZT Praha západ, OŘ Praha, mobil: 702 286 860

Bc. František Fiala, přednosta SEE OŘ Praha, mobil: 702 086 386

Ing. Jindřich Bašta, vedoucí oddělení OJ, SEE OŘ Praha, mobil: 721 950 659

(dále též jen zhotovitel)

### 1.2 Objednatel: Společnost s názvem "Mstětice - Vysočany"

#### Společník 1: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena: Jaroslav Čížinský, člen představenstva

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „správce“ nebo „společník 1“)

a

#### Společník 2: OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: XXX

(dále též jen jako „společník 2“)

a

**Společník 3: EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2 , Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupena: Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast železniční stavby  
a mosty, na základě plné moci

(dále též jen jako „společník 3“)

a

**Společník 4: Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako „společník 4“)

**Korespondenční adresa:**

**S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: XXX

- provozních a technických: XXX

(společníci společně dále též jen jako objednatel)

## Preambule

Investor oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 05. 2019 pod evidenčním číslem zakázky Z2019-015876, svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha –Vysočany (včetně)**“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zadávacího řízení byla investorem pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka objednatele a dne 22. 01. 2020 uzavřena mezi objednatelem a investorem smlouva na provádění stavby „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha –Vysočany (včetně)**“ (ev. č. investora E618-S-4028/2019).

## 2. Předmět a účel smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen smlouva) je stanovit závazná pravidla, kterými se budou smluvní strany řídit při realizaci tzv. nezadatelných výkonů zhotovitele v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, prováděných jako součást dodávky díla pro zhotovitele stavby (jenž je objednatelem dle této smlouvy) a financované z rozpočtu stavby v rámci stavby:

**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha –Vysočany (včetně)** (dále též jen stavba).

Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti, které budou prováděny na základě objednávek na realizaci výkonů zhotovitele ve výše uvedených oblastech.

2.2 Účelem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem, která bude spočívat v právu objednatele objednávat u zhotovitele provedení nezadatelných výkonů v oblasti elektrických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v průběhu trvání této smlouvy a povinnosti zhotovitele objednaný výkon (dále též jen dílo) za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.

2.3 Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zastoupená organizační jednotkou Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále též jen investor nebo SŽ).

2.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je část třetí směrnice investora č. 55/2012 (schválena generálním ředitelem SŽDC dne 21. 9. 2012), články 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10.

2.5 Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc nejpozději do 15-tého dne předchozího měsíce soupis požadovaných nezadatelných výkonů formou objednávky, který bude obsahovat zejména:

- a) přesnou specifikaci výkonu a jeho cenu nebo způsob jejího určení,
- b) termín plnění,
- c) jméno a funkci oprávněné osoby objednatele pro převzetí díla.

V případě, že provedení výkonu bude vyžadovat výluku provozovaného elektrického, sdělovacího, nebo zabezpečovacího zařízení, musí objednatel při stanovení požadavku na tento výkon postupovat podle platných předpisů investora (SŽDC D7/2).

2.6 Zhotovitel se zavazuje každý takovýto soupis potvrdit a obratem (nejpozději do 3 pracovních dní) zaslat zpět objednateli.

2.7 Přílohou č. 1 této smlouvy je HMG předpokládané realizace zhotovitele v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení

2.8 Objednatel se zavazuje na základě písemné žádosti zhotovitele poskytnout mu veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla a nezbytné podklady, které zhotovitel nemá k dispozici.

### **3. Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: 01. 08. 2020.

3.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 31. 08. 2024.

3.3 Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran.

3.4 Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu objektivně nutnou pro dokončení díla nebo jeho části.

3.5 Nařídí-li objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které již na provádění díla vynaložil.

### **4. Cena díla a platební podmínky**

4.1 Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli na každý kalendářní rok ceník výkonů zhotovitele, který se po odsouhlasení objednatelem stane přílohou č. 2 Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude vystavena vždy do 15-ti dnů od dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro fakturaci měsíční zhotovitele bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelem a bude nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve smyslu § 92e zákona o

DPH. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro neodsouhlasení zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) objednatelem je skutečnost, že se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy vrátit fakturu k přepracování. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody.

4.3 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Tato splatnost vychází ze smlouvy o dílo uzavřené s investorem stavby a investor stavby ji odůvodnil povahou závazku. Smluvní strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat poštou na adresu objednatele:

**S u b t e r r a a.s.**  
**Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.4 Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně.

4.5 V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

4.6 Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **5. Předání a převzetí díla**

5.1 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v místě, které je uvedeno v dílčím soupisu požadovaných prací jako místo plnění. Dílo převezme oprávněný zástupce objednatele – dle 2.5.c.

## **6. Jakost díla**

6.1 Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami staveb drah, v platném znění a specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci stavby.

## **7. Záruky a reklamace**

7.1 Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku v hospodaření zhotovitele, se záruka na dílo neposkytuje.

7.2 Případné zjištěné vady uplatní objednatel písemnou formou u zhotovitele a musí obsahovat zejména:

- d) popis vady,
- e) uplatňovaný nárok,
- f) přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li objednatel některý z těchto nároků.

## **8. Porušení smluvních povinností a jeho následky**

8.1 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

## **9. Řešení sporů**

9.1 Spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem budou přednostně řešeny dohodou zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou všechny tyto spory rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

## **10. Zvláštní ujednání**

10.1 Jestliže na jednotlivé dodávky budou dle oboustranně potvrzené objednávky dohodnuta odchylná ujednání oproti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou.

## **11. Závěrečná ustanovení**

11.1 Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této smlouvy.

11.2 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Případné odstoupení od této smlouvy se netýká jednotlivých smluv uzavřených na jejím základě v době její platnosti. Strany se zavazují splnit povinnosti z jednotlivých smluv založených objednávkou i po odstoupení od této smlouvy. Každá ze stran má právo odstoupit za podmínek stanovených v této smlouvě také od jednotlivých smluv založených objednávkou.

11.3 Údaje v této smlouvě obsažené jsou obchodním tajemstvím smluvních stran ve smyslu § 17 a následujících obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé strany, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

11.4 Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecné platnými právními normami.

11.5 Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.

11.6 Objednatel prohlašuje, že souhlasí, aby zhotovitel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.

11.7 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.

11.8 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.9 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.

11.10 Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.11 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

11.12 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvy v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.13 Tato smlouva je vyhotovena v 7 (sedmi) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 5 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.

Přílohami a současně nedílnými součástmi této smlouvy jsou:

1. Harmonogram předpokládané realizace v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
2. Ceník výkonů zhotovitele

V Praze dne: 24. 07. 2020

V Praze dne: 27. 07. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Jaroslav Čižinský, v. r.  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

Ing. Vladimír Filip, v. r.  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

—

Ing. Jiří Tesař, v. r.  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne .....

—

\*Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)\*

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021												2022												2023												2024											
						V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V											
1						05.																																															
2		"Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)"	1379 dny	21.05. 20	29.02. 24																																																
3																																																					
4		<b>Přípravné práce</b>	281 dny	21.05. 20	26.02. 21																																																
5		<b>Vyprojektování, výroba a montáž ZZ pro ovládání provizorních odboček černý Most a Zeleněč MPZZ (kontejnery)</b>	210 dny	21.05. 20	16.12. 20																																																
6		SO 09-30-01 Vyh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově	30 dny	01.06. 20	30.06. 20																																																
7		SO 09-40-01 Skály, provozní budova včetně technologie	240 dny	01.07. 20	26.02. 21																																																
8		SO 09-40-02 Skály, DAK stavební část	213 dny	21.05. 20	19.12. 20																																																
9		SO 11-40-02 dokončení TB ŽST Praha Vysočany	183 dny	01.06. 20	30.11. 20																																																
10		SO 07-40-01 úpravy ve stávající VB	120 dny	01.06. 20	28.09. 20																																																
11		SO 11-44-01 kabelovod před technologickou budovou	153 dny	01.07. 20	30.11. 20																																																
12		<b>Vyprojektování, výroba a odzkoušení def. ES</b>	270 dny	01.06. 20	26.02. 21																																																
13		Realizace protlaků pro kabelovod V ŽST Praha-Horní Počernice SO 7-44-01	122 dny	01.06. 20	30.09. 20																																																
14		Výstavba kabelovodu SO 7-44-01 v ŽST Praha-Horní-Počernice mimo stávající kolejiště jak v přednádražním prostoru, tak směrem k logistickému areálu. V místě stavědla až po uvedení do provozu MPZZ	183 dny	01.06. 20	30.11. 20																																																
15																																																					
16		<b>Denní výluky výstavba základů TS, noční výluk montáž TS a bran TV</b>	175 dny	01.07. 20	22.12. 20																																																
17		Provizorní Odb. Černý Most (železniční svršek, základy TS, montáž TS a aktivace)	153 dny	01.07. 20	30.11. 20																																																
18		Provizorní Odb. Zeleněč ((železniční svršek, základy TS, montáž TS a aktivace)	68 dny	14.07. 20	19.09. 20																																																
19		SO 6-60-01 Realizace základů a TS Mstětice - Horní Počernice	38 dny	21.09. 20	28.10. 20																																																
20		SO 11-60-01 základy v ŽST Vysočany včetně úseku Balabenka - Vysočany (k.č.301,302 + Libeňská)	107 dny	07.09. 20	22.12. 20																																																
21		SO 10-60-01 základy TS v úseku Vysočany - prov. Odb. Černý Most u TK č.1	22 dny	01.12. 20	22.12. 20																																																
22																																																					
23		Pažení v úseku Praha-Horní Počernice - Mstětice, během víkendů	16 dny	10.10. 20	25.10. 20																																																
24																																																					
25		<b>Technologická přestávka</b>	89 dny	01.12. 20	28.02. 21																																																
26		Kácení	89 dny	01.12. 20	28.02. 21																																																
27		Premísťování a montáže technologií do nové technologické budovy v ŽST Praha-Vysočany	89 dny	01.12. 20	28.02. 21																																																
28		<b>Přípravné práce</b>	38 dny	01.03. 21	07.04. 21																																																
29		Provizorní nástupiště u SK č. 6,8 v ŽST Praha-Vysočany	18 dny	01.03. 21	18.03. 21																																																
30		Prodloužení nástupiště u SK č. 4 v ŽST Praha-Vysočany	16 dny	19.03. 21	03.04. 21																																																
31		Výstavba trativodu mezi SK č. 2 a 4 v ŽST Praha-Vysočany	16 dny	19.03. 21	03.04. 21																																																
32		SO 11-40-02 TB ŽST Praha Vysočany dokončení montáže technologií	38 dny	01.03. 21	07.04. 21																																																
33		Výstavba nástupiště v zast. Zeleněč v délce 170m včetně koleje č.1, mimo stávající přejezd	38 dny	01.03. 21	07.04. 21																																																
34																																																					
35		<b>Stavební postup č.1</b>	122 dny	08.04. 21	07.08. 21																																																
36		Provizorní propojení SK č.4	2 dny	08.04. 21	09.04. 21																																																
37		Demontáž SK č. 1,3,5,7 v ŽST Praha-Vysočany	5 dny	08.04. 21	12.04. 21																																																
38		Výstavba TK č. 2 v úseku provizorní odb. Zeleněč / ŽST Mstětice	101 dny	29.04. 21	07.08. 21																																																
39		Výstavba kabelovodu SO 11-44-01 v ŽST Praha Vysočany	87 dny	13.04. 21	08.07. 21																																																
40		SO 11-14-01 Nástupiště v ŽST Praha-Vysočany	60 dny	08.04. 21	06.06. 21																																																
41		SO 11-41-01 Zastřešení v ŽST Praha-Vysočany	80 dny	08.04. 21	26.06. 21																																																
42		SO 6-14-01 Zast. Zeleněč, nástupiště u TK č.1	21 dny	08.04. 21	28.04. 21																																																
43		SO 6-14-01 Zast. Zeleněč, nástupiště u TK č.2	60 dny	09.06. 21	07.08. 21																																																
44		SO 10-60-01 realizace základů Vyh. Skály - Praha Vysočany u Satalické koleje	22 dny	08.04. 21	29.04. 21																																																
45		SO 10-60-01 realizace stožárů Vyh. Skály - Praha Vysočany u Satalické koleje	9 dny	21.05. 21	29.05. 21																																																
46																																																					
47		SO 06-13-01 Přejezd	14 dny	18.04. 21	01.05. 21																																																
48																																																					
49		SO 11-40-01 Odbavovací budova	90 dny	10.04. 21	08.07. 21																																																
50		SO 11-45-01 Demolice (VB v ŽST Vysočany)	45 dny	10.04. 21	24.05. 21																																																
51		SO 11-20-01 Most podchod	92 dny	10.04. 21	10.07. 21																																																
52		SO 11-20-02 Most podchod	92 dny	10.04. 21	10.07. 21																																																
53		SO 11-20-03 Most	92 dny	10.04. 21	10.07. 21																																																
54																																																					
55		SO 11-23-01 opěrná zeď	60 dny	09.06. 21	07.08. 21																																																
56		SO 06-21-04 Propustek	70 dny	30.05. 21	07.08. 21																																																
57		SO 06-20-02 Most podchod	92 dny	08.05. 21	07.08. 21																																																
58		SO 06-21-03 Propustek	14 dny	25.07. 21	07.08. 21																																																
59		SO 06-20-01 Most podchod	92 dny	08.05. 21	07.08. 21																																																
60		SO 06-21-02 Propustek	45 dny	24.06. 21	07.08. 21																																																
61		SO 06-21-01 Propustek	45 dny	24.06. 21	07.08. 21																																																
62																																																					
63		SO 10-26-03 návěsní lávka	28 dny	24.04. 21	21.05. 21																																																
64		SO 10-26-02 návěsní lávka	28 dny	24.04. 21	21.05. 21																																																
65		SO 10-26-05 návěsní lávka	28 dny	24.04. 21	21.05. 21																																																
66		SO 10-26-01 návěsní lávka	31 dny	24.04. 21	24.05. 21																																																
67																																																					
68		<b>Stavební postup č.2</b>	108 dny	08.08. 21	23.11. 21																																																
69		SO 11-40-01 Odbavovací budova	108 dny	08.08. 21	23.11. 21																																																
70		Pokračují práce v liché skupině kolejí ŽST Praha-Vysočany	108 dny	08.08. 21	23.11. 21																																																
71		Výstavba TK č. 1 v úseku provizorní odb. Zeleněč / ŽST Mstětice	108 dny	08.08. 21	23.11. 21																																																
72																																																					
73		SO 06-14-01 Zast. Zeleněč, nástupiště, dokončení	40 dny	15.10. 21	23.11. 21																																																
74		SO 06-13-01 Přejezd	14 dny	08.08. 21	21.08. 21																																																
75																																																					
76		SO 06-21-04 Propustek	70 dny	08.08. 21	16.10. 21																																																
77		SO 06-20-02 Most podchod	92 dny	08.08. 21	07.11. 21																																																
78		SO 06-21-03 Propustek	14 dny	08.08. 21	21.08. 21																																																
79		SO 06-20-01 Most podchod	92 dny	08.08. 21	07.11. 21																																																
80		SO 06-21-02 Propustek	45 dny	08.08. 21	21.09. 21																																																
81		SO 06-21-01 Propustek	45 dny	08.08. 21	21.09. 21																																																
82																																																					
83		SO 11-20-02 Most podchod, výstupy, dokončení v postupu č.5	108 dny	08.08. 21	23.11. 21																																																
84		SO 11-20-01 Most podchod, výstupy, dokončení v postupu č.5	108 dny	08.08. 21	23.11. 21																																																
85																																																					
86		<b>Stavební postup č.3</b>	16 dny	08.11. 21	23.11. 21																																																
87		I. fáze bude obnoveno propojení SK č.4 do st. výhybek č. 26 a 14.	2 dny	08.11. 21	09.11. 21																																																







## Příloha č. 2

### Ceník výkonů

#### Název stavby:

**„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha –Vysočany (včetně)“**

Nezadatelné výkony OŘ Praha v oblasti elektrických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení

- 1) Přezkoušení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení  
hodinová sazba..... **480,- Kč/hod. bez DPH**
- 2) Výkon funkce OZOV (odpovědný zástupce objednatele výluk) při výlukách sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, příprava výluk, příprava ROV  
hodinová sazba..... **480,- Kč/hod. bez DPH**
- 3) Zaměřování kabelových vedení v prostoru stavby  
hodinová sazba..... **480,- Kč/hod. bez DPH**

Objednávka na vypnutí a zajištění TV

- 1) Vypnutí a zajištění trakčního vedení v rámci výluky v jeden den a jednom úseku:  
hodinová sazba..... **5 320,- Kč bez DPH**  
(z toho 2 520,-Kč posádka a 2 800,- Kč vozidlo MVTV2)
- 2) Odjištění a zapnutí trakčního vedení v rámci výluky v jeden den a jednom úseku:  
hodinová sazba..... **5 320,- Kč bez DPH**  
(z toho 2 520,-Kč posádka a 2 800,- Kč vozidlo MVTV2)
- 3) dozor při práci v blízkosti trakčního vedení za 1 hodinu dozoru  
hodinová sazba..... **480,- Kč bez DPH**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 982258

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 48209f98-82b6-4a4f-b4e1-4bbdb14c2699

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.07.2020 13:29:02



dd8ae8a4-8cb5-4e06-bfb0-7f21e063e245