

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. OR/18/24118
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
„Modernizace mostu ev. č. ev.č. 317-005A - Choceň“

Smluvní strany

1.

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Michal Sova
nebo Ing. Pavel Jakubec

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822, neplátce DPH

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 220430336/0300

2.

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Sídlo - adresa:

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

Zastoupen:

██████████ jednatel společnosti

Spisová značka zápisu v OR:

C20666 u KS v Hradci Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Hradec Králové

č. ú.: 194021669/0300

IČ:

27466868

DIČ:

CZ27466868

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2018 smlouvu o poskytování služeb č. OR/18/24118 na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace mostu ev. č. ev.č. 317-005A - Choceň“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava termínu provádění stavby podle informací o připravenosti projektu známých v době jeho uzavření.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku VII. smlouvy následovně:

Stávající text bodu 1. se nahrazuje následujícím novým zněním:

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (tj. od zahájení stavebních prací až do jejich skončení), nejdéle však do **31.12.2022**. Předpokládaný termín dokončení stavby je **do 23.05.2022**.“

V ostatním se článek VII. smlouvy nemění.

2. Poskytovatel bere na vědomí změnu osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických tak, jak je nové personální obsazení uvedeno v hlavičce tohoto dodatku.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 07. 2020 a schválen usnesením číslo R/2781/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že znají jeho obsah a souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne **27. 07. 2020**

Za objednatele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický
hejtman

Za zhotovitele


Dopavné inženýrská kancelář, s.r.o.

jednatel