




VRV a.s.,

Nábřeží 4

150 00 Praha 5

Kontrolní č. K-045-744-130	Č.j. MHMP/ <sup>1498427</sup> /2013	Vyřizuje / linka	Datum vystavení
Interní č. OMI/OBJ/1000/10	OMI /7038/1965/2010		2.12.2013
			Na doručení.

### Dodatek č. 1 k objednávce prací

ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění pro stavbu č. 0012 "Protipovodňová opatření na ochranu HMP", etapa 0003 Karlín - Libeň, část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti – zajištění inženýrské činnosti a výkon činnosti koordinátora BOZP č. OMI/OBJ/1000/10 ze dne 23.11.2010

Předmětem tohoto dodatku je upřesnění části stavby, na kterou se předmět objednávky vztahuje a změna sazby DPH.

#### 1. Předmět objednávky

Inženýrská činnost specifikovaná v objednávce č. OMI/OBJ/1000/10 ze dne 23.11.2010 se vztahuje na stavbu č. 0012 "Protipovodňová opatření na ochranu HMP", etapa 0003 Karlín - Libeň, část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti (část II.) – zajištění inženýrské činnosti a výkon činnosti koordinátora BOZP.

#### 2. Cena a platební podmínky

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

**Původní 20% sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.**

- 6 - 12 - 2013

*Adis*

### Cena díla a platební podmínky

	Cena (Kč) bez DPH	Cena (Kč) 20%DPH	Cena (Kč) 21%DPH	Cena (Kč) s DPH
<b>Cena stávající dle objednávky</b>	1 696 214,-	339 242,80	-----	2 035 456,80
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31.12.2012	0	0	-----	0
<b>Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH</b>	1 696 214,-		356 204,94	2 052 418,94

Ostatní ujednání uvedená v základní objednávce, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčené zůstávají v platnosti.



Ing. Jan Beránek  
ředitel OMI MHMP

CO: ŘO, odd. 01 - 2x