



Č.j. KRP-4791-16-1/ČJ-2020-0500NE-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-4791-16/ČJ-2020-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 12. března 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
OOP Hořice, Jiřího z Poděbrad čp. 158 a 392
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009242“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro SKPV
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** ASJ s.r.o.
Sídlo: č. p. 8, 503 12 Světí
Zastoupený: 
IČO: 25281861
DIČ: CZ25281861
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 128014022/0300
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: yuenn8a
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

I.

Ve smyslu ustanovení bodu 2.6 až 2.11 článku III. Místo a doba plnění, se článek III. doplňuje o bod 2.18 ve znění:

2.18 Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaného

aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Termín zahájení díla: 29. července 2020

Termín dokončení díla: 9. března 2021

V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle tohoto aktualizovaného harmonogramu.

Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 smlouvy o dílo) a bod 2.5 a 2.13 článku III. smlouvy o dílo se tímto stávají neplatným.

II.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.


Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové dne

V Světí dne

Za objednatele:

plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro SKPV
podepsáno elektronicky



**Časový a finanční harmonogram stavebních prací
OPŽP 100 - OOP Hořice, Jiřího z Poděbrad čp. 158 a 392**

Popis		2020 - 2021							
Stavební objekt	Stavební díl	Srpen 2020	Září 2020	Říjen 2020	Lистопад 2020	Prosinec 2020	Leden 2021	Únor 2021	Březen 2021
Předání staveniště - 29.července 2020									
01 - SO-01 Objekt-stavební část									
Práce HSV	Zemní práce								
	Svislé a komplet kce								
	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
	Úpravy povrchů, podlahy, výpiné								
	Ostatní kce a práce								
Práce a dodávky PSV	Přesun sutě								
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
	Povlak krytiny								
	Izolace tepelné								
	VZT								
	Kce prosvětlovací								
	Kce tesařské								
	Kce suché výstavby								
	Kce klempířské								
	Krytina skládaná								
	Kce truhlářské								
	Kce zámečnické								
	Dokončovací práce - obklady								
	Dokončovací práce - obklady z kamene								
	Dokončovací práce - malby a tapety								
	Dokončovací práce - zasklívání								
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby							
VRN	Průzkumné, geodetické a proj práce								
	Zařízení staveniště								
	Inženýrská činnost								
02 - SO-01 - elektroinstalace									
Práce a dodávky HSV	Výměna vnitř osvětlení								
	Výměna přímotop el těles								
	Oprava hromosvodu								
VRN	Vedlejší rozp náklady								
Zhotovení předávací dokumentace stavby									
Předání stavby 9.března 2021									
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)		102000	260000	240000	490000	490000	600000	372271	400000,54
Časové čerpání financí (Roční)		2 954 271,54 Kč							

