

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1872/2019 uzavřené dne 2.8.2019
na akci „Zámek Lány – oprava severní ohradní zdi“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15026
je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1872/2019 uzavřené dne 2.8.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně ve výměně schodišťových stupňů a stavebních úprav s tím souvisejících, ve výrobě provizorní výplně vrat a dvířek po odvozu do restaurátorské dílny na základě požadavků zástupců HS, v injektáži prasklin a poruch zjištěného při odhalení cihlového zdiva ve větším rozsahu, než bylo počítáno v položkovém rozpočtu, ve vybourání betonového věnce a doplnění prejzové krytiny v další části zdiva z důvodu špatného stavu původní krytiny. Jedná se o práce, které objednatel nemohl při přípravě podkladů pro výběrové řízení předvídat, ač jednal s náležitou péčí, neboť se objevily až při realizaci.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 616 388,95 Kč
(slovy: šestsetšestnácttisícitřistaosmdesátosm korun českých a devadesát pět haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 4 001 822,40 Kč
(slovy: čtyřimiliónyjedentisícosmsetdvacet dva korun českých a čtyřicet haléřů)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 4 618 211,35 Kč
(slovy: čtyřimiliónyšestsetosmnácttisícdvěstějedenáct korun českých a třicet pět haléřů)

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, činí 969 824,38 Kč
(slovy: devětsetšedesátdevět tisíc osmsetdvacet čtyři korun českých a třicet osm haléřů).“*

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1872/2019 uzavřené dne 2.8.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho podpisu objednatel.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

V Praze dne:

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel