

2018/0203/01N

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 27/2018 uzavřené dne 20.03.2018, Dodatku č. 1 ze dne 17.12.2018 a dodatku č. 2 ze dne 31.7.2019 a dodatku č. 3 ze dne 20.2.2020 v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

### „Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu“

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
**zastoupený:** Ing. Stanislavem Blahou - starostou města  
**ve věcech technických:** Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,  
e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.  
**Sídlo:** 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek  
**zastoupení:** Ing. Marcelem Jenčem, členem představenstva a.s.  
Ing. Lumírem Schmidtem, členem představenstva a.s.  
**Zapsaná:** v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340  
**IČ:** 45193584  
**DIČ:** CZ45193584  
**bankovní spojení:**   
**č.ú.:**   
**za Zhotovitele je oprávněn jednat:** Ing. Michal Ondroušek - vedoucí střediska Uh. Hradiště  
**tel. oprávněné osoby:** 572 552 116  
**e-mail:** mondrousek@hpfm.cz  
**mobilní číslo** 603 441 293

(dále jen zhotovitel)

#### Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.03.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 27/2018 (dále jen „smlouva“), dne 17.12.2018 Dodatek č. 1, dne 31.7.2019 Dodatek č.2 a dne 20.2.2020 Dodatek č.3, jejichž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu**“.

2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.4 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## **Článek II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu a ceny dochází z důvodu v průtahu získávání souhlasu se stavbou od správců pozemků dotčenými stavbou.

1. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.2. **Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)** v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS) v následujícím rozsahu:

**Kompletní DSJ/DSP** bude vyhotovena a předána Objednateli do **30.9.2020**, nejpozději však 3 týdny od nabytí právní moci Stavebního povolení.

2. Dále se na základě oboustranně odsouhlasených víceprací mění článek 5. „Cena za předmět díla“, bod 5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí:

### **5.1 Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>277 300 Kč</b>
	<b>Výše DPH</b>	<b>58 233 Kč</b>
	<b>Cena včetně DPH</b>	<b>335 533 Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>1.1.1. Cena za provedení průzkumných prací</b>		
	Cena bez DPH	40 000 Kč
	Výše DPH	8 400 Kč
	Cena včetně DPH	48 400 Kč
<b>1.1.2. Dokumentace pro územní řízení (DUR)</b>		
	Cena bez DPH	70 000 Kč
	Výše DPH	14 700 Kč
	Cena včetně DPH	84 700 Kč
<b>1.1.3. Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSJ)</b>		
<b>1.1.3.1. Dokumentace pro provádění stavby (DSP)</b>		
	Původní cena bez DPH	90 000 Kč
	Cena víceprací bez DPH	12 300 Kč
	Nová cena bez DPH	102 300 Kč
	Výše DPH	21 483 Kč
	Cena včetně DPH	123 783 Kč
<b>1.1.3.2. Dokumentace pro stavební povolení (DPS)</b>		
	Cena bez DPH	65 000 Kč
	Výše DPH	13 650 Kč
	Cena včetně DPH	78 650 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne .....23.-07-2020

Ve Frýdku-Místku dne 9.7.2020

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



Ing. Marcel Jenčo / Ing. Lumír Schmidt  
členové představenstva a.s.

