



Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Tomáš Mokrý, technik oddělení provozně technického odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem



(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. HANTYCH s.r.o.

zastoupená/ý: Milošem Hantychem, jednatelem společnosti

se sídlem: Janská 111, 405 02 Janská

IČ: 06659969

DIČ: CZ06659969



Pověřená osoba k jednání: Miloš Hantych

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „Úprava nástupní plochy hřbitova Střekov“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany konstatují, že dne 13. 12. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavby „Úprava nástupní plochy hřbitova Střekov“. Dále jen „Smlouva“.
2. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které jsou dílčím rozšířením a zúžením díla specifikovaného ve Smlouvě, tak, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce (vícepráce) a neprovádět méněpráce uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen:



- a) dodat retenční nádrž na vodu o objemu 12 m³ včetně čerpadla,
- b) dodat 1 ks zasakovacího bloku,
- c) provést izolaci proti tlakové vodě z nopové fólie,
- d) zbourat původní anglický dvorek a vyzdít nový,
- e) prodloužit délku nájezdové rampy včetně betonových palisád,
- f) provést přeložku přívodního kabelu elektřiny,
- g) opravit opěrné zdi schodiště
- h) nedodat dvě retenční nádrže kruhové o objemu 2,7 m³ a 3,8 m³, včetně montáže.

3. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem Zhotovitele a jsou v souladu s ČSN. Cena realizovaných víceprací činí 82 703,20 Kč bez DPH, (100 070,87 Kč vč. DPH).

II.

Změny a doplnění Smlouvy

Smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:

1. Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 5 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a v čl. III. Smlouvy v souladu s projektovou dokumentací a dále dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 – položkový rozpočet.

2. Článek IV. „Místo a čas plnění díla“ odst. 2 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od 01. 05. 2020. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 13. 09. 2020. Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4 a v příloze č. 2 Dodatku č. 1 – harmonogram.

3. Článek V. „Cena a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy nově zní:

Cena díla bez DPH (DPH 21%)

2 781 471,13 Kč

(slovy: dva miliony sedm set osmdesát jeden tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká třináct haléřů)

DPH 21%

584 108,94 Kč

(slovy: pět set osmdesát čtyři tisíce jedno sto osm korun českých devadesát čtyři haléřů)

Cena celkem včetně DPH

3 365 580,07 Kč

(slovy: tři miliony tři sta šedesát pět tisíc pět set osmdesát korun českých sedm haléřů)



III.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Harmonogram

V Ústí nad Labem

Za objednavatele: **27. 07. 2020**


Za zhotovitele:



PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských organizací a školství
Magistrátu města Ústí nad Labem



HANTYCH s.r.o.
Miloš Hantych
jednatel společnosti



#

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: STEL004

Stavba: Ústí n.L., Střekov - hřbitov, Nástupní prostor stávaj.obřadní síně - méně a více práce

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 13.07.2020

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.

Projektant: Ing.arch. Vratislav Štelzlg

Uchazeč: Hantych s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
		82 703,20		
01	vícepráce	114 143,20		STA
02	méněpráce	-31 440,00		STA

Náklady stavby celkem



REKAPITULACE STAVBY

Kód: STEL004

Stavba: Ústí n.L., Střekov - hřbitov, Nástupní prostor stávaj.obřadní síně - méně a více práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem

Datum 13.07.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Statutární město Ústí n.L.

Uchazeč:

IČ: 06659969

DIČ: Vyplň údaj

Hantych s.r.o.

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Vratislav Štelzig

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**82 703,20**

Sazba daně

Základ daně

21,00%

82 703,20

Výše daně

15,00%

0,00

100 070,87

Cena s DPH**v CZK****100 070,87**

VÍCEPRÁCE		Samosonná nádrž na vodu kruhová 12 m ³ / 12 000 l včetně záchtyného sýta					
Nádrž	čerpadlo	ks	1,000	35 000,00	35 000,00		
Rampa	Bourání kanálů	ks	1,000	8 500,00	8 500,00		
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	ks	4,000	4 000,00	16 000,00		
	Montáž zasakovacích bloků 120/60/42cm	m	8,000	350,00	2 800,00		
	zasakovací blok 120/60/42cm, 287 litrů	ks	1,000	1 000,00	1 000,00		
	odvětrávací komínek	ks	1,000	2 000,00	2 000,00		
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z novové folie	ks	1,000	300,00	300,00		
	ropová folie	m ²	15,000	40,80	612,00		
	Bourání základů z betonu prostého	m ²	15,000	22,00	330,00		
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	m ³	2,000	2 535,00	5 070,00		
	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,000	172,00	688,00		
	Bednění základových patek a bloků ztracené	t	4,000	800,00	3 200,00		
	palisáda betonová, barva přírodní, povrch standard, 12x18x60 cm	m ²	2,000	615,00	1 230,00		
	palisáda betonová, barva přírodní, povrch standard, 12x18x80 cm	kus	15,000	181,00	2 715,00		
	dlažba betonová 10x10x6 cm, barva karamel, povrch standard	kus	30,000	227,00	6 810,00		
	Výšková úprava vodovodní šachty	m ²	1,500	270,00	405,00		
Schodiště	dlažba betonová 800x1000x160mm, povrch tryskaný, barva antracit	ks	2,000	2 000,00	4 000,00		
Anglický dvorek	Dlažba z cihel pálených lícových německého formátu 240/115/70mm na maltu cementovou (dodávka+montáž)	ks	14,000	650,00	9 100,00		
	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m ²	1,000	1 400,00	1 400,00		
	Nosná zed' tl. do 300 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m ³	0,500	2 330,00	1 165,00		
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m ²	1,000	1 500,00	1 500,00		
Přeložka	Přeložka kabelů	m ³	2,000	39,30	78,60		
Zdi	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdíva z lomového kamene s vyspárováním	m	10,000	550,00	5 500,00		
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m ²	6,000	596,00	3 576,00		
	Zřízení bednění stěn základových pasů	m ³	0,400	2 330,00	932,00		
	Odstranění bednění stěn základových pasů	m ²	0,400	495,50	198,20		
		m ²	0,400	83,50	33,40		
MEŇEPRÁCE	retenční nádrž betonová kruhová, vnitřní průměr 2000mm, výška 1490mm, vstupní otvory DN200	kus	1,000	15 000,00	15 000,00		
	retenční nádrž betonová kruhová, vnitřní průměr 2000mm, výška 990mm, vstupní otvory DN200	kus	1,000	14 000,00	14 000,00		
	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných nádrží tvaru U hmotnosti do 5 t	kus	1,000	2 440,00	2 440,00		

Vícepráce

114 143,20

méněpráce

-31 440,00

Celkem 82 703,20

Kalendářní týdny	1.7.-12.7.	13.7.-19.7.	20.7.-26.7.	27.7.-31.7.	1.8.-9.8.	10.8.-16.8.	17.8.-23.8.	24.8.-30.8.	31.8.-6.9.	7.9.-13.9.
Úprava nástupní plochy hřbitova Sřřekov										
Práce a dodávky HSV										
Zemní práce										
Květinový záhon										
Rampa										
Schodišťové konstrukce										
Betonová dlažba										
Obrubníky										
Portálová plocha										
Retenční nádrř										
Zasakovací bloky										
Bourání										

Dokončení díla: 13.9.2020