



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 042/2019

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Moravský Krumlov

Sídlo: Nám. Klášterní 125, 627 01 Moravský Krumlov
Zastoupen: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
IČO: 00293199
DIČ: CZ00293199

[REDACTED]

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. ATLANTA, a.s.

Sídlo: Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Statutární zástupce: Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva

[REDACTED]

IČO: 25531549
DIČ: CZ25531549

[REDACTED]

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS Brno sp. zn. B 2661

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět Smlouvy

Předmět smlouvy čl. III smlouvy se rozšiřuje o odsouhlasené vícepráce/méněpráce:

SO 05 vodovod – změnový list č. 3

SO 01 sýpka – změnový list č. 1, 2

III. Cena za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že článek VII. smlouvy se mění takto:


Původní cena bez DPH	12 782 953,94 Kč
Vícepráce / méněpráce bez DPH	1 590 461,92 Kč
DPH 15 %	211 922,46 Kč
DPH 21 %	37 305,56 Kč
DPH celkem	249 228,02 Kč
Cena víceprací / méněprací včetně DPH	1 839 689,94 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	14 917 853,00 Kč
Nová cena celkem včetně DPH	16 757 542,94 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání SoD č. 042/2019 se tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. Položkového rozpočtu
Příloha č. 2: Změnový list č. 2 vč. Položkového rozpočtu
Příloha č. 3: Změnový list č. 3 vč. Položkového rozpočtu
3. Tento dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na jeho 14. zasedání konaném dne 22. 6. 2020.

Objednatel

Zhotovitel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1


Předmět díla :	Sociální bydlení v Moravském Krumlově
Objekt :	SO 01 Sýpka
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo


Popis změny :


Změny vyvolané úpravou projektu přizpůsobením se dodatečným požadavkům orgánů památkové péče u oprav vnějších fasádních ploch objektu.

(změna provedení východní fasády; změna vstupních dveří na dveře bez požární odolnosti)

údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel		
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne	
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne	
		dodatek k PD	ano	
		jiné	ne	
cena	Ocenění změny předložil :			
	Náklady na změnu bez DPH			
	Výše DPH			15%
termíny	Termín realizace změny :	03-10/2020		
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Objednatel (statutární zástupce) :			
	Zhotovitel (statutární zástupce) :			
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :			
	TDI :			
	Projektant :			
přílohy	položkový rozpočet:			
		19-056-SO 01-1/1_01 Stavební část dodatek č.1 - méněpráce		







ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Předmět díla :	Sociální bydlení v Moravském Krumlově
Objekt :	SO 01 Sýpka
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

Popis změny :

Změny vyvolané zjištěním skutečným stavem nosných konstrukcí stěn a stropů rekonstruovaného objektu - po plném odkrytí a vyhodnocení kvalitativních vlastností stáv. konstrukcí, úpravou projektu v dané oblasti a přizpůsobení se dodatečným požadavkům orgánů památkové péče u úprav vnějších fasádních ploch objektu.

(změna provedení východní fasády; změna provedení sádkokarton. podhledů a doplnění prvků vzhledem k PBR; doplnění statického zajištění stávajícího stropu; doplnění akustických prvků schodiště; doplnění prvků korvu; změna skladby podlahy 2NP; doplnění vzduchotechniky; změna počtu a provedení střešních oken)


údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel	
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ano
		jiné	ne


cena	Ocenění změny předložil :		
	Náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH	15%	
	Náklady na změnu vč. DPH		

termíny	Termín realizace změny :	03-10/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Objednatel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (statutární zástupce) :		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :		
	TDI :		
	Projektant :		

přílohy	položkový rozpočet:	
	19-056-SO 01-1/1_02 Stavební část dodatek č.1 - vícepráce	







The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed explanation of how to categorize these transactions and how to use a double-entry system to ensure that the books are balanced.

Next, the document covers the process of reconciling the accounts. It explains how to compare the company's records with the bank statements and how to identify and correct any discrepancies. This is a crucial step in ensuring that the financial statements are accurate and reliable. The document provides a step-by-step guide to this process, including how to prepare a reconciliation statement and how to use it to update the company's records.

The third part of the document discusses the preparation of financial statements. It explains how to use the records to calculate the company's profit and loss, assets, and liabilities. It provides a detailed explanation of how to prepare an income statement, a balance sheet, and a statement of cash flows. The document also discusses the importance of these statements for management and for external stakeholders, such as investors and creditors.

Finally, the document discusses the importance of maintaining accurate records for tax purposes. It explains how to use the records to calculate the company's tax liability and how to prepare the tax returns. It provides a detailed explanation of the various tax deductions and credits that are available to businesses and how to maximize their use. The document also discusses the importance of keeping records for a sufficient period of time to support the company's tax position in the event of an audit.





...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

...the eighth of these is the fact that the ...

...the ninth of these is the fact that the ...

...the tenth of these is the fact that the ...

...the eleventh of these is the fact that the ...

...the twelfth of these is the fact that the ...

...the thirteenth of these is the fact that the ...

...the fourteenth of these is the fact that the ...

...the fifteenth of these is the fact that the ...

...the sixteenth of these is the fact that the ...

...the seventeenth of these is the fact that the ...

...the eighteenth of these is the fact that the ...

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Předmět díla :	Sociální bydlení v Moravském Krumlově
Objekt :	SO 05 Vodovod
Obednatel :	Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

Popis změny :

Změny vyvolané zjištěným skutečným profilem vodovodního přívodního potrubí (řadu) a nutnosti realizovat zkapacitnění vodovodního přívodního potrubí v části přívodní trasy k rekonstruovanému objektu.

údaje o změně	Změnu vyvolal :	objednatel		
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ano	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne	
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ne	
		dodatek k PD	ne	
jiné		ano		
cena	Ocenění změny předložil :			
	Náklady na změnu bez DPH			
	Výše DPH			21%
	Náklady na změnu vč. DPH			
termíny	Termín realizace změny :	06/2020		
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Objednatel (statutární zástupce) :			
	Zhotovitel (statutární zástupce) :			
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :			
	TDI :			
	Projektant :			
přílohy	položkový rozpočet:			
	19-056-SO 05-2 Oprava stávající vodovodní přípojky - výměnou			

[The following text is completely obscured by a large black redaction box.]

[The following text is completely obscured by a large black redaction box.]

[The following text is completely obscured by a large black redaction box.]

