

## DODATEK č.1

### KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000120

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-038.230

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: Návrh IPHO na komunikaci D4 km 9-14 - DUR, IČ pro  
DUR, DSP, IČ pro DSP,PDPS, AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „Smlouva“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 80  
IČO: 257 93 349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku:  
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma:  
bankovní spojení:  
  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

### **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 1. dílčí etapy plnění Díla. Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání 1. dílčí etapy plnění Díla (koncept DUR vč. průzkumů) je pandemie virové choroby COVID-19 a v souvislosti s tím vládou ČR vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření na celém území České republiky. S ohledem na tyto skutečnosti došlo ke zpomalení projektových prací vč. pozastavení průzkumných prací. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění následujícím způsobem.

### **Článek 1.**

#### **Lhůty plnění**

Článek 5. – Lhůty plnění, původní znění článku 5, odstavec 5.1.1 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Původní znění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept vč. průzkumů: Nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

Nové znění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept vč. průzkumů: Nejpozději do 30.9.2020.

### **Článek 2.**

#### **Ostatní ujednání**

2.1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 16. 03. 2020 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

- 2.2. Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je podepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.  
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 24 -06- 2020

V Praze dne 25 -06- 2020