

Příloha č. 2 Smlouvy – Závazný harmonogram

Milník	Termín	Popis
Kickoff projektu* - „nultá Etapa“	Do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy	Zahájení projektu – příprava projektu, domluvení projektových pravidel.
Akceptace Etapy č. 1 - Zpracování metodiky řízení EA	Do 50 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy	Akceptace a předání zpracované metodiky EA.
Akceptace Etapy č. 2 - Zpracování EA modelu/ů	Do 100 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy	Akceptace a předání vytvořeného EA modelu AS-IS stavu aplikační vrstvy a s ním spjatých výstupních dokumentů.
Etapa č. 3 - Poskytování Ad hoc služeb	Po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy.	Realizace ad hoc objednávek Zadavatele.