

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 233/2019/Jaš ze dne 16.12.2019 pro provedení díla „VN Rumunská bažantnice“ uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

Lesy České republiky, s. p.

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Dagmar Vašíkovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí Správy toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIC: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 355

statutární orgán:

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatel

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna osoby zastoupené na základě pověření ze dne 10.6.2020: Ing. Dagmar Vašíková. Dále je předmětem změna rozsahu prací – vícepráce na díle „VN Rumunská bažantnice“. Na základě požadavku Povodí Moravy, s.p., jakožto správce vodního toku Šitbořický potok (IDVT: 10206235, ČHP: 4-15-03-1070), na kterém je plánováno zbudování vzdouvacího a nápuštěného objektu, je nezbytné rozšíření projektové dokumentace o odstranění nánosů z koryta výše uvedeného vodního toku.



Změna rozsahu prací zahrnuje:

- dodatečně geodetické zaměření úseku vodního toku Šitbořický potok. Je nezbytné zaměření úseku vodního toku od místa předpokládaného vzdouvacího objektu po příčný objekt na vodním toku cca v ř. km 3,169, tj. zaměření úseku vodního toku o délce cca 750 metrů,
- rozšíření biologického průzkumu o úsek vodního toku předpokládaný pro odstranění nánosů,
- rozšíření projektové dokumentace o odstranění nánosů z koryta vodního toku Šitbořický potok. Odstranění nánosů z vodního toku bude samostatným stavebním objektem projektové dokumentace.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. **233/2019/Jaš** ze dne 16.12.2019 pro provedení díla „VN Rumunská bažantnice“ takto:

II.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **272 500,- Kč** bez DPH, slovy dvěsetšedesátčtyřtisíc pětset korun českých bez DPH.

Cena za dílo „VN Rumunská bažantnice“	272 500,- Kč bez DPH
Cena za dílo původní	246 000,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce	+26 500,- Kč bez DPH

	PŮVODNÍ CENA	NOVÁ CENA
1. Geodetické a kartografické výkony	25 000,- Kč	31 500,- Kč
2. Údaje Českého hydrometeorologického ústavu	7 000,- Kč	7 000,- Kč
3. Biologický průzkum	40 000,- Kč	48 000,- Kč
4. Plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP (v případě potřeby)	8 000,- Kč	8 000,- Kč
5. Manipulační a provozní řád	18 000,- Kč	18 000,- Kč
6. Posudek pro zařazení VD do I. až IV kategorie z hlediska TBD).	8 000,- Kč	8 000,- Kč
7. Projekční činnost	110 000,- Kč	120 000,- Kč
8. Inženýrská činnost	30 000,- Kč	32 000,- Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 233/2019/Jaš nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 233/2019/Jaš nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- d) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
- e) Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
- f) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 233/2019/Jaš ze dne 16.12.2019.
- g) Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.


v dne



(objednatel)

Ing. Dagmar Vašíková
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s. p.

v dne:



(zhotovitel)

Ing. Petr Marčák
jednatel společnosti
Regioprojekt Brno, s.r.o.

